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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby střední školy 
v Rajhradě. Tato příprava zahrnuje časový a finanční plán stavby, technologický předpis 
železobetonového monolitického skeletu, časový harmonogram, položkový rozpočet, návrh 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, 
environmentální plán stavby. 
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autočerpadlo, bádie, časový harmonogram, technologický předpis, environmentální plán 
 
  
Abstract 
Subject of this master thesis is the structural and technological background for the 
construction of high school in Rajhrad. This consists of time and finanical plans, 
technological instructions for the reinforced concrete monolithic skeleton, time schedule, item 
budget, construction site layout, machinery configuration , audit and evaluation plans, work 
place safety protocols, environmental plan of the construction site. 
 
Keywords 
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1. ÚVOD 
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby 
nové budovy školy.  
Tato budova je kombinací více nosných systémů. Stavba je založená na 
velkoprůměrových pilotách, hrubá horní stavba nové budovy je tvořena 
železobetonovým monolitickým skeletem, jenž je vyplněný zdivem. Zastřešení 
budovy je řešeno sedlovou střechou s valbami. Spojovací krček mezi starou 
budovou školy a novou budovou školy je kombinací železobetonového 
monolitického skeletu s ocelovou konstrukcí. Rozmanitost těchto systémů mi přišla 
zajímavá, co se týče realizace a technologie, proto jsem si stavbu vybral a řešil ji 
ve své diplomové práci. Tato stavba se navíc bude provádět za plného provozu 
blízké staré budovy školy a jelikož je zde jediná přístupová cesta, je třeba se také 
zamyslet nad bezpečností studentů a zaměstnanců školy během výstavby. Budu 
se snažit co nejvíc obohatit své znalosti a přijít na nejekonomičtější, časově 
nejoptimálnější, nejbezpečnější a pro realizaci nejjednodušší způsob provádění.  
V diplomové práci se budu zabývat technologickým předpisem, zařízením 
staveniště, návrhem strojní sestavy, bezpečností a ochranou zdraví, dopravními 
vztahy, časovým a finančním plánováním, škodlivými vlivy výstavby na okolí a 
způsobem kontroly stavby. 
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1. Informace o stavbě 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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2. Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01  Budova školy 
SO 02  Spojovací krček 
SO 03  Parkoviště, úprava komunikace, venkovní úpravy 
 
3. Charakteristika území stavby 
3.1.Území stavby 
Stavební pozemek je dán účelem stavby a jejím důvodem, tedy potřebou 
soustředit výuku do jednoho areálu v Rajhradě a v areálu do blízkosti stávající 
budovy školy, sloužící pro teoretickou výuku a ubytování studentů tak, aby nové 
prostory byly využitelné i ze staré budovy. Pro uvolnění stavebního pozemku 
budou odstraněny tři přízemní budovy a bude nutné vykácet některé stávající 
vzrostlé stromy. Pro napojení novostavby na inženýrské sítě bude možné využít 
stávajících rozvodů inženýrských sítí na pozemku nebo v jejich blízkosti. 
Staveniště se nachází v intravilánu města Rajhradu v areálu SOŠZ a SOU 
Rajhrad na Masarykově ulici. 
Terén v místě stavby je svažitý ve sklonu směrem k oplocení podél komunikace 
v Masarykově ulici. Výškový rozdíl na pozemku na délku budoucí stavby je cca 1,8 
m, výšková úroveň podlahy v 1.NP je +0,000=201,000 m n.m Balt po vyrovnání.  
3.2.Výměry 
(zaokrouhleno) 
Celková plocha     4 172 m2 
Z toho 
Zastavěná plocha       772 m2 ( 19% ) 
SO 01 Budova školy   672 m2 
SO 02  Spojovací krček          100 m2 
  
Obestavěný prostor  
SO 01 Budova školy        10 071 m3 
SO 02  Spojovací krček             800 m3 
 
Ostatní  plochy      3 400 m2 ( 81% )  
SO 03 Parkoviště,  
úprava komunikace, 
venkovní úpravy     3400 m2 
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4. Architektonické řešení stavby 
Jedná se o třípodlažní budovu obdélníkového tvaru se střechou sedlového tvaru 
s valbami, dispoziční řešení budovy s jedním vestibulem v každém podlaží, 
uzavřeným hygienickým zázemím podlaží a s učebnami umístěnými po obvodu 
každého podlaží. V přízemí bude umístěna šatna pro studenty pro celý areál., 
technické zázemí je umístěno do zatím minimálně využitého podkroví. Budova je 
navržena tak, aby splňovala kapacitní zadání investora, do venkovního pláště 
budovy byly zabudovány barvy a tvary evokující zaměření školy. 
 
5. Stavebně technické řešení 
5.1.SO 01  Budova školy 
Založení se předpokládá na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm a délky 
cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet s železobetonovými deskami, 
sloupy vnitřní kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 mm, skelet 
doplněn ztužujícími stěnami.  Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se zateplením 150 
mm, vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. Všechna podlaží 
budou propojena přímým dvouramenným schodištěm ze železobetonu šířky 2,0 
m. 
 
V prvním NP bude umístěna centrální šatna pro studenty, vestibul, hygienické 
zázemí dívky a chlapce a učitele vždy samostatně, úklidová místnost , samostatné 
bezbarierové WC, jazyková učebna, laboratoř s přípravnou a skladem a vstupní 
zádveří mimo obvod budovy směrem ke staré budově a druhé na opačnou stranu 
ke komunikaci a parkovišti.  
 
Ve 2.NP je 5 kmenových učeben, 4 kabinety, sborovna, prostor pro kopírku a 
technická místnost, vestibul se schodištěm navazující na spojovací krček, 
hygienické zázemí pro studenty a učitele jako o podlaží níže.  
 
Ve 3.NP je dispozice stejná jako o podlaží níže, není zde návaznost na spojovací 
krček, navíc je zde prostor pro server.  
 
Ve 4.NP bude technická místnost pro vytápění a prostor skladu písemností, 
pohotovostní hygienické zázemí pro víceúčelovou místnost školy a tato místnost 
sloužící k občasným přednáškám a prezentacím popř. pro společenské účely jako 
zahájení a ukončení školního roku apod., ve vestibulu bude možné umístění šatny 
pro návštěvníky. 
 
Budova bude vybavena rozvodem elektrické energie, osvětlením denním i 
umělým, ústředním teplovodním topením se zdrojem v teplovodním plynovém kotli 
umístěném ve 4.NP, vzduchotechnikou zajišťující větrání hygienických zázemí, 
digestoře laboratoře, přípravny a skladu chemikálií,větrání chráněné únikové cesty 
v budově školy a větrání a chlazení víceúčelové místnosti školy. . 
Větrání tříd bude přirozené okny vybavenými mikroventilací, okna na jižní straně 
budou stíněna venkovními stavitelnými žaluziemi s motorickým pohonem, ostatní 
okna ve třídách budou vybavena vnitřními motoricky poháněnými roletami 
s ovládáním na zámek pro zajištění světelných podmínek pro použití audiovizuální 
techniky. 
17 
 
Dále bude budova vybavena slaboproudými rozvody a zařízeními v rozsahu 
počítačové sítě, RPS, zvonění, evakuačního rozhlasu. 
Na střeše budou umístěny chladící jednotky respektive jejich výměníky 
s přístupem přes vestibul 4.NP po stahovacích schodech do podstřeší a dále 
výlezem na lávku. 
 
Budova bude mít hygienické zázemí v dostatečném rozsahu pro celkový počet 
žáku do 360osob. 
       
5.2.SO 02 Spojovací krček 
Celková délka krčku 23,74 m, celková max. šířka 4,32 m. Krček bude uložen na 
soustavě sloupů,které budou kruhového a čtvercového tvaru a budou provedeny 
z železobetonu. Sloupy budou vždy po dvojicích na společné železobetonové 
patce. Krček bude mít v průřezu kruhový tvar v základně na uložení sloupů 
s úsečí, spodní nosná část bude železobetonová z pohledového betonu s vnitřní 
izolací, po obou stranách bude provedena nad zaobleným parapetem řada oken 
vždy na vystřídání otvíravé a pevné a střecha půlkruhového tvaru bude nesena 
soustavou ocelových ohýbaných profilů s horním bedněním z ohýbané překližky a 
oplechováním z titanzinku a spodním podhledem z ohýbaného sádrokartonu. 
Podlaha ve spojovacím krčku bude z PVC, v podlaze povede instalační kanálek, 
osvětlení bude řadou svítidel umístěných ve vrcholu kruhu podhledu. Větrání bude 
zajištěno okny a odsávacími samoběžnými turbínami a dodávkou teplého vzduchu 
v potrubí v podlaze. 
 
5.3.SO 04 Zpevněné plochy, parkoviště, venkovní úpravy 
Pro zajištění přístupu k nové budově bude vybudována přístupová rampa pro 
imobilní, budou doplněny venkovní chodníky se schodištěm, bude provedeno nové 
parkoviště pro 8 osobních vozidel se šikmým stáním a jedno parkovací místo pro 
imobilní navazující na přístupovou rampu do 1.NP  V rámci venkovních úprav 
bude provedena úprava šířky vozovky od hlavního vjezdu až nad napojení k nové 
budově včetně chodníku, bude provedeno venkovní vyrovnání terénu podle 
osazení budovy.  Provedení povrchu všech zpevněných ploch bude z betonové 
zámkové dlažby. Odvodnění zpevněných ploch bude stávajícím způsobem. 
. 
6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
6.1.Zdroje energií  
Stavba nové budovy školy bude zásobována energiemi (voda a elektřina), která 
bude odebírána z již stávajících vnitroareálových rozvodů. Místa napojení jsou 
v blízkosti nové budovy školy. Stávající přípojky není nutné měnit, nadimenzování 
je dostačující. 
 
6.2.Napojení na dopravní síť 
Dopravní napojení do Masarykovy ulice zůstane zachováno. Vjezd do areálu bude 
současně vjezd ke staveništi. Vnitroareálová komunikace bude upravena v rámci 
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SO 03 – rozšíření komunikace k nové budově školy a bude také přidán chodník 
pro pěší, kvůli bezpečnému pohybu zaměstnanců a studentů. 
 
7. Vliv stavby na životní prostředí a okolí 
Při realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bednění, pojezd stavební 
techniky, strojů, automobilů, autodomíchávačů, jeřábů, chod míchačky) vzniká 
nadměrný hluk, který je nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho 
minimalizovat. Například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizaci 
výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A)   
 
Dále je třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba 
kropením pozemních komunikací. 
 
Dalším rizikem může být únik ropných aj. nebezpečných látek do zeminy, 
v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby 
nakládání s odpady: 
- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
- skládkování 
 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotně využity, na 
stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro 
který jsou určeny.  
 
8. Bezpečnost práce 
Stavba Střední školy Rajhrad je náročná jak konstrukčně, tak co se týče 
bezpečnosti pracovníků, studentů a zaměstnanců školy. Na bezpečnost je třeba 
dávat větší důraz, vypracovat plán BOZP, proškolit řádně pracovníky – ti svým 
podpisem do bezpečnostní listiny potvrdí své proškolení. O proškolení 
bezpečnosti studentů a zaměstnanců školy se postará vedení školy. 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je blíže popsána v dokumentu A5. 
 
9. Stavebně technologické části 
9.1.Technická zpráva zařízení staveniště 
Technická zpráva zařízení staveniště doplňuje výkresovou přílohu zařízení 
staveniště B1.1. V této části jsou podrobně popsány objekty zařízení staveniště, 
jeho zabezpečení, v příloze č.1 jsou technické parametry a rozměry mobilních 
obytných kontejnerů, v příloze č.2 je spočítaný maximální požadovaný příkon el. 
energie a v příloze č.3 je spočítaná maximální potřeba vody pro staveništ, 
nesledně nedimenzovaná staveništní přípojka (tyto přílohy jsou součástí 
technologického předpisu).  
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Technická zpráva zařízení staveniště je příloha textové části označená  A2. 
 
9.2.Technologický předpis 
Tento technologický předpis je zaměřen na etapu provádění ŽB skeletu nové 
budovy školy objektu SO 01. V technologickém předpise je řešena podrobná 
specifikace všech rozhodujících kroků a činností potřebných pro provádění této ŽB 
monolitické konstrukce.  
  Technologický předpis je rozčleněn na tyto části:  
1. Informace o stavbě 
2. Materiály 
3. Převzetí staveniště - pracoviště 
4. Obecné pracovní podmínky 
5. Počet pracovníků a jejich kvalifikace 
6. Stroje a pracovní nářadí 
7. Postup při provádění ŽB skeletu 
8. Jakost a kontrola kvality 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
10. Použitá literatura 
Součástí technologického předpisu je příloha Návrh bednění B2, kde jsou výpisy 
prvků bednění svislých a vodorovných konstrukcí, půdorys návrhu bednění pro 
vodorovnou konstrukci bednění MULTIFLEX B2.1, pohled stěnového bednění a 
sloupového B2.2.  
Technologický předpis je příloha textové části označená A3. 
 
9.3.Návrh strojní sestavy 
V této příloze jsou popsány stroje, jenž budou potřeba pro výstavbu nové budovy 
školy, jsou tady také jejich technické parametry, průkazy zvedacího mechanizmu a 
jejich příkony a výkony. 
Návrh strojní sestavy je příloha textové části označená A4. 
 
9.4.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Tato příloha udává, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 
během realizace stavby nové budovy školy dle platných norem, zákonů a nařízení 
vlády a to 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky, 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na zdraví při práci na staveništích. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví je příloha textové části označená A5., která je 
doplněna přílohou B7., kde jsou popsány a vyhodnoceny rizika na staveništi. Ke 
grafickému znázornění bezpečných tras, výstražných značek a bezpečného 
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pásma byl sestaven výkres Schéma prostorového uspořádání BOZP s označením 
B1.3. 
 
9.5.Enviromentální plán 
Výstavba nové budovy školy je náročná na životní prostředí v okolí stavby, proto 
bylo třeba sestavit environmentální plán, aby se minimalizovaly škodlivé vlivy a 
předcházelo se jim. Na stavbě je třeba řešit nakládání s odpady, s chemickými 
látkami, prašnost, ochrana zeleně aj.. 
Enviromentální plán je řešen v příloze s označením A6. 
 
9.6.Širší situace dopravních vztahů 
Širší situace dopravních vztahů je grafické znázornění trasy pro nejtěžší prvek na 
stavbě – část ramena prefabrikovaného schodiště. V této příloze jsou také 
znázorněny body zájmu, které byly třeba posoudit.  
Širší situace dopravních vztahů je příloha výkresové části označená B1.4. 
 
9.7.Projekt zařízení staveniště 
V tomto výkrese je graficky znázorněno zařízení staveniště. Jsou zde vyznačeny 
trasy staveništních přípojek, plocha skládek, plocha umístění obytných a 
skladových kontejnerů, umístění staveništních rozvaděčů, osvětlení, oplocení …. 
Projekt zařízení staveniště je příloha výkresové části označená B1.1. 
 
9.8.Časový a finanční plán objektů SO 01,02 
Časový plán objektů SO 01,02 je řešen v programu MS Project. Graficky 
znázorňuje dobu trvání jednotlivých činností. Jeho doplněním je nasazení strojů a 
nasazení pracovníků v jednotlivých měsících. 
Finanční plán objektů je vytvořen v programu BUILDpower, kde je znázorněno 
kolik a v jakém období bude stát jednotlivý díl objektů. Slouží k rozložení 
finančních toků. 
Časový a finanční plán objektů SO 01,02 je v příloze B3. 
 
9.9.Časový a finanční plán stavby 
Časový a finanční plán stavby byl vytvořen v programu BUILDpower.  
 
Díky technickohospodářských ukazatelů jsme schopni stanovit předběžnou cenu 
stavby nové budovy školy v Rajhradě a jednotlivých objektů. V této příloze je také 
vidět finanční tok v jednotlivých měsících, čtvrtletích a rocích. 
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V časovém harmonogramu stavby je znázorněna délka trvání stavby všech 
objektů - SO 01,02,03. 
Časový harmonogram stavby a finanční plán je příloha Časový a finanční plán 
stavby označená B4. 
9.10.Rozpočet 
Rozpočet byl tvořen v software BUILDpower od firmy RTS. Důvodem tvorby 
rozpočtů je zjištění ceny objektů SO 01,02. Rozpočet zahrnuje ceny prací, 
materiálů a zařízení staveniště. K rozpočtu je přidána také příloha bilancí zdrojů, 
ve které jde vidět jaké množství materiálu je potřeba, pro jakou položku. 
Rozpočet je příloha B5.    
9.11.Kontrolní a zkušební plán (KZP) 
U KZP je řešeno v jakém pořadí a kdy budou prováděny kontroly technologické 
etapy ŽB monolitické konstrukce. Důležitou jeho součástí je kdo kontrolu provedl, 
kdo u ní je přítomen, kdo ji provádí a jak kontrola dopadla – zda vyhověla 
předepsaným normám (odchylky).  
Plán kontrol a zkoušek je příloha označená B6. 
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1 Základní řešení zařízení staveniště 
1.1 Charakteristika staveniště 
1.1.1 Popis staveniště 
Staveniště se nachází v intravilánu města Rajhradu v areálu SOŠZ a SOU Rajhrad na 
Masarykově ulici. Terén v místě stavby je svažitý ve sklonu směrem k oplocení podél 
komunikace v Masarykově ulici. Velikost staveniště je cca 40 x 60 m.  
1.1.2 Nadzemní překážky 
Na místě budoucí nové budovy jsou dnes umístěny přízemní budovy s pomocnými 
učebnami, které budou rámci samostatného projektu před stavbou odstraněny.  V rámci 
přípravy území budou na východní části stavebního pozemku vykáceny skupiny 
stávajících stromů. 
 
1.2 Objekty a zařízení staveniště 
Přilehlá plocha budoucí stavby a plocha pro mobilní kontejnery bude zpevněna 
hutněnou vrstvou ze struskového štěrku frakce 0 -16 mm v tl. 100 mm 
(požadovaná míra hutnění Edef,2 30 MPa). K účelu zařízení staveniště se také 
využije stávající asfaltová plocha bývalých objektů, která může být porušena, 
jelikož bude v rámci objektu SO 03 bourána a dojde k vydláždění plochy. 
1.2.1 Mobilní kontejnery 
Mobilní kontejnery budou dodány firmou STG trade s.r.o. a budou sloužit jako 
obytné a skladové. 
Typy, rozměry a jejich vybavení budou vypsány v příloze č.1, která je součástí této 
zprávy. 
1.2.2 Mobilní WC 
Mobilní WC budou dodány firmou STG trade s.r.o. a budou sloužit pro vykonání 
základních potřeb a pro zkrácení cesty k sociálnímu zázemí ve škole. 
1.2.3 Zpevněná plocha pro umístění kanceláří vedení stavby 
Využitá plocha cca 30 m2. 
Pro umístění mobilních obytných kontejnerů (2 ks rozměru 2,5 x 6 m) pro 
kanceláře vedení stavby je vyčleněna část asfaltové plochy zbouraných objektů a 
část štěrkem zpevněné plochy staveniště. Ke kontejnerům bude přiveden kabel 
NN pro osvětlení a vytápění. 
- kancelář stavbyvedoucího 
- kancelář pro koordinátora BOZP  
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1.2.4 Zpevněná plocha pro umístění mobilních obytných 
kontejnerů subdodavatelů 
Využitá plocha cca 30 m2. 
Pro umístění mobilních obytných kontejnerů subdodavatelských firem stavby je 
vyčleněna část štěrkem zpevněné plochy staveniště. K možným kontejnerům bude 
přichystán kabel NN pro osvětlení a vytápění (předpokládaný max. počet buněk 4). 
 
1.2.5 Zpevněná plocha pro uzamykatelné sklady 
Vyčleněná plocha cca 60 m2. 
Pro umístění skladovacích kontejnerů (4 ks rozměru 2,5 x 6m) bude vyčleněna 
část asfaltové plochy zbouraných objektů a část štěrkem zpevněné plochy 
staveniště. Ke skladům bude přiveden kabel NN (pro osvětlení, případně pro 
temperování). 
 
1.2.6 Plocha pro volné skládky stavebního materiálu 
Vyčleněná plocha cca 300 m2. 
Pro skladování stavebního materiálu (výztuž, palety, dřevěné hranoly, krokve, 
skladování lešení a prvků bednění apod.) lze využít asfaltovou plochu zbouraných 
objektů a přilehlých ploch budoucí stavby.   
Při zdění a ostatních pracích uvnitř budovy lze použít plochy jednotlivých místností 
budovaného objektu SO 01 a SO 02, je třeba dbát na bezpečné uložení, dostatek 
volného prostoru pro pracovníky, a aby nedošlo kvůli špatnému uskladnění 
k porušení již zbudované konstrukce.  
 
1.2.7 Odstavná plocha pro stavební stroje 
Vyčleněná plocha cca 60 m2. 
Část plochy pro zařízení staveniště bude sloužit jako odstavná plocha pro stavební 
stroje. 
 
1.2.8 Parkování osobních vozidel pracovníků stavby 
Po domluvě s vedením školy bude v omezené míře (cca 6 stání) sloužit část 
parkoviště školy pro odstavení osobních vozidel účastníků výstavby.  
 
1.2.9 Osvětlení staveniště 
Pro prodloužení pracovní doby v zimních měsících a pro ostrahu staveniště je 
navrhován dočasný rozvod na dřevěných sloupech po obvodu staveniště tak, aby 
nedocházelo ke kolizi stavebních strojů s kabelem. Osvětlení bude napojeno ze 
staveništního rozvodu NN. 
Délka cca 90 m. 
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1.2.10 Přípojka a staveništní rozvod NN 
Pro stavbu budou využívány stávající areálové rozvody NN a měření bude 
provedeno přes hlavní staveništní rozvaděč na staveništi. Po obvodu stavby 
budou rozmístěny staveništní rozvaděče pro napojení jednotlivých strojů a 
mobilních kontejnerů. Požadovaný max. příkon pro stroje, osvětlení a mobilní 
kontejnery  k realizaci této stavby je spočítán v příloze č.2, která je rovněž 
součástí této zprávy. 
Délka cca 90 m. 
 
1.2.11  Přípojka a staveništní rozvod vody 
Zásobování stavby vodou pro technologii bude řešeno napojením na stávající 
vodovodní rozvody. Měření bude probíhat podružným vodoměrem na staveništi. 
Možný odběr: 1,5 l/s, tlak cca 0,25 MPa. Odběr vody se domluví s vedením školy. 
Požadovaná spotřeba vody pro realizaci stavby je spočtena v příloze č.3 
Délka cca 60 m. 
 
1.2.12 Plocha pro stanoviště kontejnerů na odpad 
Vyčleněná plocha cca 10 m2. 
Při provozu stavby bude vznikat standardní komunální odpad. Kromě toho bude 
vznikat odpad z obalových materiálů (papír, lepenka, plastové fólie, plastové, 
skleněné a kovové obaly apod.)a odpad ze stavebních prací. Odpadový materiál 
bude tříděn dle jednotlivých druhů a odvážen k recyklaci. Nerecyklovatelný 
materiál bude uložen na skládky.  
Použito 5ks kontejnerů: 
− 1ks sklo 
− 1ks papír 
− 1ks plast 
− 1ks ocel 
− 1ks komunální odpad 
 
1.2.13 Staveništní komunikace 
Příjezdovou cestu na staveniště tvoří stávající betonové panely.  
Pro staveništní dopravu budou také sloužit plochy přilehlé objektu SO 01 a SO 02. 
Tyto plochy budou zpevněny hutněnou vrstvou ze struskového štěrku frakce 0 -16 
mm v tl. 100 mm (požadovaná míra hutnění Edef,2 30 MPa). 
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1.2.14 Oplocení staveniště 
Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na plochu staveniště je navrženo po 
obvodu staveniště dočasné oplocení výšky 1,8 m z betonových patek a plotových 
dílců z ocelových sítí.  
 
1.2.15 Informační tabule 
U vjezdu bude postavena dobře čitelná informační tabule s důležitými informacemi 
o stavbě. 
 
1.3 Přístup na staveniště 
Příjezd na staveniště bude zajištěn ze zpevněné asfaltové komunikace a vjezdem 
do školního areálu ze silnice II. třídy z ulice Masarykova. 
Po domluvě s vedením školy bude využita buňka u vjezdu do areálu školy jako 
vrátnice, která bude kontrolovat oprávnění ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do 
prostoru zařízení staveniště a bude v ní zázemí pro ostrahu stavby. 
Vstup na staveniště bude opatřen bezpečnostními tabulkami. 
 
1.3.1 Úprava dopravního značení 
Pro zvýšení bezpečnosti provozu na přilehlé pozemní komunikaci je navržena 
dočasná úprava dopravního značení na ulici Masarykova. 
Budou použity svislé přenosné značky na červenobíle pruhovaném sloupku. Na 
sloupcích budou výstražné značky A22 (Jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou 
E12 s textem „Výjezd ze stavby“.Sloupky by měly být postaveny na silnici 2. třídy 
č. 425 (Masarykova) v obou směrech 100 m před vjezdem do areálu školy.  
 
1.4 Předpokládaný počet pracovníků a jejich soc. zabezpečení 
Vedení školy poskytlo sociální zázemí (umývárny,šatny a WC), které se nachází 
v suterénu školy a má zvlášť vstup. Poskytnuté prostory budou označeny. 
Nedojde k žádné větší závažné omezení výuky. Nájem a paušální poplatek za 
spotřebovanou vodu a elektřinu je vyřešen smluvní dohodou. V suterénu se 
nachází 4 WC a 12 umyvadel, což je dostačující počet pro pracovníky.  
Předpokládaný maximální počet pracovníků vlastních: cca 8 a 12 pracovníků 
subdodavatelů, z toho 1THP vlastní. 
Šatna: 14 osob 
Svačinárna s možností ohřevu jídla. 
 
1.5 Likvidace ZS 
Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dočasně zabrané plochy budou uvedeny 
do původního stavu. Zhotovitel opraví ke spokojenosti místních úřadů veškerá 
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poškození veřejných nebo soukromých cest, dlážděných ploch a chodníků v okolí 
staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností. 
 
2 Vliv stavby na životní prostředí 
 Při realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bednění, pojezd stavební 
techniky, strojů, automobilů, autodomíchávačů, jeřábů, chod míchačky) vzniká 
nadměrný hluk, který je nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho 
minimalizovat. Například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizaci 
výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A)   
Dále je třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba 
kropením pozemních komunikací. 
Dalším rizikem může být únik ropných aj. nebezpečných látek do zeminy, 
v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby 
nakládání s odpady: 
- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
- skládkování 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotně využity, na 
stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro 
který jsou určeny.  
Realizace stavby se bude dále řídit dle: 
 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů 
 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích  
 vyhlášky č. 381/2001 a 503/2004 Sb., které stanoví katalog odpadů a 
seznam nebezpečných odpadů 
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PŘÍLOHA č.1 
MOBILNÍ KONTEJNERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
1.1 Technické informace obytných kontejnerů [1] 
1.1.1  Rozměry 
 Délka:  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  
 Šířka:  2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  
 Výška:  2800 mm venkovní / 2500 mm vnitřní 
 
1.1.2 Nosná konstrukce 
 Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory podle ISO – normy 
 Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 
 
1.1.3 Podlaha 
 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 PE – fólie (parotěsná zábrana) 
 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
 nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
 
1.1.4 Stěny 
 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
 minerální vlna, tloušťky 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
 
1.1.5 Střecha 
 pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 
 minerální vlna, tl. 100 mm 
 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do 
plastových profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
 
1.1.6 Dveře 
 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně 
izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitřní dveře:  dřevotřískové plné, bílé – rozměry:  800 x 1970 mm 
 
1.1.7 Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem rozměry dle typu kontejneru (bílé), 
otvíravá sklopná. 
 vybavení oken plastovými roletami 
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1.1.8 Elektroinstalace 
Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S 
Technické údaje: 
 CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32 A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvaděč   1 ks 
 proudový chránič 40/4/0,03 A, dI = 30mA 1 ks 
 jistič světelného okruhu 10 A   1 ks 
 jistič zásuvkové okruhu a topení 16 A  2 ks 
 zásuvka     3 ks 
 vypínač      1 ks 
 osvětlovací těleso 1x58 W   2 ks 
1.1.9 Povrchová úprava 
 Standardní provedení jednobarevné (žlutá barva) 
 
1.1.10 Montáž 
 Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad, nebo na řádně zhutněný 
štěrkový podklad 
 Na manipulaci je potřebný jeřáb.(zajistí firma STG) 
 Vzájemné spojení a montáž zajišťuje firma STG 
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Použité typy obytných kontejnerů: 
OK01 Obytný kontejner 20“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x okno 1200x1200 mm 
   2x osvětlení 0,58W,  
Počet kusů kontejnerů:1 
 
OK02B – Obytný kontejner 20“, typ B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava včetně elektroinstalace  
 1x dveře 810x1970 mm vnější 
 2x okno 900x1200 mm  
 2x osvětlení 0,58W, 
Počet kusů kontejnerů:2 
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OK04 – Obytný kontejner 20“ 
 
 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis: obytný kontejner s předsíňkou, 
základní výbava včetně elektroinstalace 
 1x dveře 810x1970 mm vnější 
 1x dveře 800x1970 mm vnitřní 
 1xokno200x1200mm 
 2x osvětlení 0,58W+0,60W, 
Počet kusů:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto interiéru obytného kontejneru foto obytného kontejneru 
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1.2 Technické informace skladových kontejnerů [1] 
1.2.1 Nosná konstrukce 
 Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory podle ISO – normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 
poschodí).  
 
1.2.2 Podlaha 
 je vyztužena podlahovými nosníky a  je standardně krytá rýhovaným ocelovým 
plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu 
 
1.2.3 Stěny 
 jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tl. 1,5 mm, který je pevně svařen 
do ocelového rámu kontejneru 
 
1.2.4 Strop 
 je tvořen lakovaným hladkým plechem tl. 2 mm, který je přivařen na 
vyspárované střešní nosníky 
 
1.2.5 Vrata 
 standardně jsou v čele kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 2200x2250mm 
s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním, které zajišťuje těsnost vrat proti 
zatékání dešťové vody. Tyto vrata mohou být dle požadavku zákazníka 
umístěny i na podélné stěně kontejneru. 
 
1.2.6 Elektroinstalace 
 bez elektroinstalace 
 
1.2.7 Povrchová úprava 
 Standardní provedení jednobarevné (žlutá barva) 
 
1.2.8 Montáž 
 Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad, nebo na řádně zhutněný 
štěrkový podklad 
 Na manipulaci je potřebný jeřáb.(zajistí fima STG) 
 Vzájemné spojení a montáž zajišťuje firma STG 
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Použité typy skladových kontejnerů: 
SK20 Skladový kontejner 20“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2591mm 
Popis :  
 1x vrata 2200x2250 mm vnější 
Počet kusů kontejnerů:3 
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PŘÍLOHA Č.2 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO 
POŽADOVANÉHO PŘÍKONU EL. 
ENERGIE PRO PROVOZ STAVENIŠTĚ 
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Nutný příkon elektrické energie: 
ܲ ൌ 1,1ݔඥሺ0,5 ൈ ଵܲ ൅ 0,8 ൈ ଶܲ	 ൅ ଷܲ	ሻଶ ൅ ሺ0,7 ൈ ଵܲሻଶ    
ܲ ൌ 1,1 ൈ ඥሺ0,5 ൈ 47 ൅ 0,8 ൈ 7,32 ൅ 6ሻଶ ൅ ሺ0,7 ൈ 41,5ሻଶ 
ܲ ൌ 54,32	ܸ݇ܣ 
1,1 –  koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 –  koeficient současnosti el. motorů 
0,8 –  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1 –  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Požadovaný příkon pro tuto etapu činí 54,32 kVa, použije se přenosný 
transformátor o kapacitě 60 kVA. 
 
P1 - Instalovaný příkon 
elektromotorů      
Přístroj štítkový příkon [kW] ks 
celkem 
kW  
Věžový jeřáb Liebherr 35K 18,1 1 18,1
Vrtací a sekací kladivo 1,3 2 2,6
Svářecí invertor KITin 190 LT 4,5 2 9
Úhlová bruska GWS 2,4 2 4,8
Strojní omítačka PFT G5 5,5 1 5,5
Stavební míchačka Belle BWE 200 1,5 1 1,5
 Stolová pila VACUTEC VMP 700A  5,5  1  5,5
Mezisoučet P1    47
P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení     
Přístroj 
příkon pro osvětlení 
[kW] počet ks 
kW 
celkem 
Obytný kontejner OK01- světlo 0,58 1 0,58
Obytný kontejner OK02B- světlo  0,58  2 1,16
Obytný kontejner OK04- světlo 0,58 1 0,58
Osvětlení staveniště - reflektor 0,5   10 5
Mezisoučet P2    7,32
P3 – Instalovaný příkon vnějšího osvětlení     
Přístroj 
příkon pro osvětlení 
[kW] počet ks 
kW 
celkem 
Osvětlení staveniště - reflektor 1 6 6
Mezisoučet P3    6
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PŘÍLOHA Č.3 
MAXIMÁLNÍ POTŘEBA VODY PRO 
PROVOZ STAVENIŠTĚ 
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A - Voda pro provozní účely* 
Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma [l] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
potřebné 
množství 
vody 
[l]/1NP 
Ošetřování betonu – 
vodorovné 
konstrukce m3 593 200 118 600 39 534
Mytí vozidel nákladní ks 4 800 3 200 3200
Mytí vozidel osobní ks 3 150 450 450
Mezisoučet A     43 184
B - Voda pro hygienické a sociální účely* 
Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma l / 
pracovník
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 prac./sm. 31 40 1240 
Sprchování 1 zaměst. 31 45 1395 
Mezisoučet B     2635 
C - Voda pro technologické účely 
Potřeba vody pro: 
    
potřebné 
množství 
vody [l] 
 Mytí vozovky, 
pracovních pomůcek 
aj.      250 
Mezisoučet C      250 
*AD A. Bylo spočítáno, že největší možný odběr vody je ve fázi ošetřování betonu 
stropních desek v 1NP což se provede v 1 prac. den viz. časový harmonogram 
*AD B. Voda zde spočítaná nebude zahrnuta do celkové spotřeby, protože 
hygienické zázemí zajišťuje pro stavbu škola, která si bude toto množství měsíčně 
účtovat 
Výpočet spotřeby vody: 
ܳ௡ ൌ 	
∑ ௡ܲ	 ൈ ݇௡	
ݐ ൈ 3600 ൌ 	
ܣ ൈ 1,6 ൅ ܥ ൈ 2,0
8 ൈ 3600 ൌ 2,42	݈/ݏ 
ܳ௡	-  spotřeba vody v l/s 
௡ܲ		-  potřeba v l/den 
݇௡ - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
ݐ -  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spotřeba vody ܳ௡ v l/s 0,35  0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5
Jmenovitá světlost v mm  20  25  32  40  50  63  80  100 
40 
 
3 Použité zdroje: 
[1]  www.stgtrade.cz 
[2] www.eurochem.cz 
[3]  www.pravniradce.ihned.cz 
[4] www.dopravni-znaceni.eu 
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1. Informace o stavbě 
1.1. Obecné informace 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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1.2. Architektonické řešení 
Jedná se o třípodlažní budovu obdélníkového tvaru se střechou sedlového tvaru 
s valbami, dispoziční řešení budovy s jedním vestibulem v každém podlaží, 
uzavřeným hygienickým zázemím podlaží a s učebnami umístěnými po obvodu 
každého podlaží. V přízemí bude umístěna šatna pro studenty pro celý areál., 
technické zázemí je umístěno do zatím minimálně využitého podkroví. Budova je 
navržena tak, aby splňovala kapacitní zadání investora, do venkovního pláště 
budovy byly zabudovány barvy a tvary evokující zaměření školy.  
1.3. Konstrukční řešení 
Založení se předpokládá na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm a délky 
cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet s železobetonovými deskami, 
moduly podélně 6,9 + 3x 6,85 + 9,6 m a příčně 6,9 + 4,5 + 6,9 m, sloupy vnitřní 
kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 mm, skelet doplněn 
ztužujícími stěnami.  Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se zateplením 150 mm, 
vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. Všechna podlaží 
budou propojena prefabrikovaným přímým dvouramenným schodištěm ze 
železobetonu šířky 2,0 m. 
Podrobnosti stavebně technického řešení viz samostatná technická zpráva od 
firmy  OK. Atelier s.r.o. 
 
2. Materiály 
2.1. Svislé konstrukce 
Nosná konstrukce bude obsahovat vnitřní nosné sloupy kruhového průřezu 400 
mm a obvodové sloupy 250/500 mm. V místě schodiště jsou navrženy dva sloupy 
průměru 250 mm. Součástí svislých konstrukcí budou ztužující stěny, které jsou 
umístěny ve dvou směrech. Stěny budou tl. 200 a 250 mm. Nosná konstrukce je 
navržena z betonu C 30/37 – XC1 a bude vyztužena ocelí 10 505.  
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BETONOVÁ SMĚS 
 
 
 
VÝZTUŽ 
 
 
BETONOVÁ SMĚS  
SLOUPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE  ROZMĚRY KS x NP    SMĚS 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 1KS     
[m3] 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 
CELKEM  
[m3] 
1.NP – 
3.NP 
SLOUPY S2 250/500 mm 10x3 C 30/37 XC1 0,396 
 11,89   
KRUHOVÉ 
SLOUPY S1 Ø 400 mm 8x3 
C 30/37 
XC1 0,45  10,85  
KRUHOVÉ 
SLOUPY S3 Ø 250 mm 2x3 C 30/37 XC1 0,176  1,06  
STĚNY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE 
ROZMĚRY                        
(D)xŠxV                              
[m] 
SMĚS 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 1NP 
[m3] 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 
CELKEM  
[m3] 
1.NP – 
3.NP 
OBVODOVÉ 
STĚNY  ZT1 – ZT3   (7,25+7,25+7,5)x0,25x3,6 
C 30/37 
XC1 19,8   59,4   
VNITŘNÍ STĚNA  
ZT4  (6,7)x0,2x3,6 
C 30/37 
XC1 6,03   18,09   
VÝZTUŽ 
SLOUPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE OCEL ø 
MNOŽSTVÍ 
OCELI / 1NP 
[kg] 
MNOŽSTVÍ 
OCELI 
CELKEM  
[kg] 
1.NP – 3.NP SLOUPY  S1,S2,S3 10 505 
R6 359 1077 
R12 394 1182 
R16 1562 4686 
R20 738 2214 
R25 1370 4110 
STĚNY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE OCEL ø 
MNOŽSTVÍ 
OCELI /1NP 
[kg] 
MNOŽSTVÍ 
OCELI 
CELKEM  
[kg] 
1.NP – 3.NP 
OBVODOVÉ 
STĚNY  ZT1 – 
ZT4 TL. 250,200 
mm 
10 505 
R12 98 292 
R16 25 73 
SVAŘOVANÁ SÍŤ - DRÁT 
6,0  OKA 150/150 813 2439 
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BEDNĚNÍ 
Ztužující stěny a obvodové sloupy čtvercového tvaru budou bedněny systémovým 
bedněním Peri - TRIO 270. Systém umožňuje tlak betonu 83 kN/m2. Největší 
panel má rozměr 270 x 330 cm. Pro stanovení optimálního množství dílů byl 
použit software Peri ELPOS. Výpis bednících dílců a příslušenství viz příloha 
s označením  B2. 
 
 
 
  obr. 2.1 Peri TRIO – sestavená bednící stěna  obr. 2.2 Peri zámek BFD 
 
 
Vnitřní sloupy kruhového půdorysu budou bedněny systémem RAPIDOBAT  - 
KARAT od firmy H Bau Technik (viz obr. 2.3) – jedná se o papírové bednění, které 
zajistí hladký povrch, jenž byl požadavek investora. 
 
  obr. 2.3 Rapidobat KARAT – po odbednění hladký povrch [5] 
 
BEDNĚNÍ SLOUPŮ  KRUHOVÉHO PŮDORYSU – RAPIDOBAT  KARAT 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE 
TYP 
BEDNĚNÍ 
 
VNITŘNÍ 
ROZMĚR 
[mm] 
VNĚJŠÍ 
ROZMĚR 
[mm] 
KS x NP 
HMOTNOST 
BEDNĚNÍ / 
ks 
[kg] 
DÉLKA 
[m] 
1.NP – 3.NP 
KRUHOVÉ 
SLOUPY Ø400 
mm, S1 
400 400 410 8x3 23 3,6 
KRUHOVÉ 
SLOUPY Ø250 
mm, S3 
250 250 257 2x3 
15 
  
3,6 
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DISTANČNÍ PRVKY 
Krytí výztuže svislých konstrukcí, které je předepsáno dle statického výpočtu – 30 
mm, budou ho zajišťovat distanční prvky. Distančníky z betonu a plastu B Fix 
v počtu 4ks/m2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           obr. 2.4 B Fix– distanční prvek svislých kcí. 
 
2.2. Vodorovné konstrukce 
Součástí nosné konstrukce hlavního objektu jsou stropní konstrukce, které jsou 
navrženy jako dvousměrně vyztužené stropní desky tl. 270 mm. Stropní desky 
budou podepřeny ztužujícími stěnami, vnitřními sloupy a sloupy po obvodu. Ke 
ztužení celé konstrukce jsou navrženy také obvodové průvlaky 250/700 mm a 
250/370 mm. Konstrukce stropů jsou navrženy z betonu C 30/37 – XC1 a budou 
vyztuženy betonářskou výztuží 10 505.  
 
 
DISTANČNÍ PRVKY 
SLOUPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE TYP PRVKU 
MNOŽSTVÍ 
NA 1KS 
SLOUPŮ          
[ks] 
MNOŽSTVÍ 
CELKEM  
[ks] 
1.NP – 3.NP 
SLOUPY S1 B Fix 6 144 
KRUHOVÉ SLOUPY S2 B Fix 11 330 
KRUHOVÉ SLOUPY S3 B Fix 4 24 
STĚNY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE TYP PRVKU 
MNOŽSTVÍ 
1NP         
[ks] 
MNOŽSTVÍ 
CELKEM  
[ks] 
1.NP – 3.NP OBVODOVÉ STĚNY  ZT1 - ZT3 B Fix 19,8 59,4 
VNITŘNÍ STĚNA  ZT4 B Fix 6,03 18,09 
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VÝZTUŽ 
VÝZTUŽ 
STROPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE OCEL ø 
MNOŽSTVÍ 
OCELI / 1NP 
[kg] 
MNOŽSTVÍ 
OCELI 
CELKEM 
[kg] 
1.NP – 
3.NP 
STROPNÍ DESKA 
TL. 270 mm 10 505 
R12 17 307 51 920 
R16 14 160 42 480 
SVAŘOVANÁ SÍŤ – 
DRÁT 8,0 mm, OKA 150 / 
150 mm 
5 542 16 626 
PRŮVLAKY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE OCEL 
ø 
MNOŽSTVÍ 
OCELI / 1NP 
[kg] 
MNOŽSTVÍ 
OCELI 
CELKEM 
[kg] 
1.NP – 
3.NP 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P1 
10 505 
R12 1 017 3 050 
R16 1 017 3 050 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P2 
 
 
 
BETONOVÁ SMĚS 
 
 
 
BETONOVÁ SMĚS  
STROPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE ROZMĚRY                                  
DxŠxV                                       
[m]          
SMĚS MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 
/1NP 
[m3] 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 
CELKEM 
[m3] 
1.NP – 
3.NP 
STROPNÍ 
DESKA  
34,85x18,8x0,27  C 30/37 
XC1 
172,96  518,88 
PRŮVLAKY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE 
ROZMĚRY                        
(D)xŠxV                                     
[m] 
 
 
SMĚS MNOŽSTVÍ SMĚSI 
/1NP [m3] 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI 
CELKEM  
[m3] 
1.NP – 
3.NP 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P1 
 (34,85+18,8)x250x700 C 30/37 
XC1 
18,8 56,4 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P2 
 
 6,65x250x370 
 
C 30/37     
XC1 
 6,1 18,1 
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BEDNĚNÍ 
Stropy budou bedněny systémovým bedněním Peri – MULTIFLEX (viz obr.2.5 ), 
jenž je variabilní, velice přizpůsobivé a příhradové nosníky GT 24 nám umožní 
velké rozpony. Dále jsou použity stojky MULTIPROP (viz obr.2.5 ) a bednící desky 
SPRUCE. Pro stanovení optimálního množství dílů byl použit software Peri 
ELPOS. Výpis bednících dílců a příslušenství pro stropní desku viz příloha 
s označením  B2. 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 2.5 Peri MULTIFLEX, GT 24, MULTIPROP obr. 2.6 Peri SPRUCE – bednící deska 
 
Ztužující průvlaky budou bedněny systémovým bedněním Peri – UZ (viz obr. 2.7). 
Bednění je tvořeno 2 systémovými díly – průvlakový rám UZ a děrovaný profil, 
nosníky GT -24 a bednícími deskami Spruce.  
 
 
 
 
 
obr. 2.7 Peri UZ             obr. 2.8 Peri UZ – příklad bednění průvlaku 
BEDNÍCÍ DÍLY  
PRŮVLAKY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE TYP  BEDNĚNÍ MNOŽSTVÍ  / 1NP      
[ks] 
MNOŽSTVÍ CELKEM 
[ks] 
1.NP – 3.NP OBVODOVÝ PRŮVLAK P1 PERI - UZ 80 240 
PROFIL 80 240 
OBVODOVÝ PRŮVLAK P2 
 
PERI - UZ 10 30 
PROFIL 10 30 
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DISTANČNÍ PRVKY 
Krytí výztuže stropních desek a průvlaků, které je předepsáno dle statického 
výpočtu - 25mm, bude zajištěno distančními prvky. Krytí líce vodorovných prvků 
jsou umožněny díky plastových lišt D – lišty I (viz obr. 2.10) o  délce 2,0 m v počtu 
1,5 ks/m2  a betonových distančníků B Fix (viz obr. 2.4), které jsou osazeny 
v množství 4 ks/m2. Distanční prvek sloužící k dodržení vzdálenosti mezi spodní a 
horní výztuži u stropních desek je Dista ® (viz obr. 2.9) v množství 1,5 ks/m2. 
Osazovat se budou v osových vzdálenostech 0,5 m. 
 
  
 
 
 
 
obr. 2.9 Dista ®       obr. 2.10 D – lišta I 
 
2.3. Schodiště 
Schodiště je navrženo jako přímé s jednou mezipodestou a bude propojovat 
přízemí se 4. NP. Konstrukce bude železobetonová prefabrikovaná, každé rameno 
je z jednoho kusu (rameno nástupní a rameno výstupní), z čehož rameno 
nástupné je spojeno s mezipodestou , rameno bude složeno ze dvou kusů do šíře. 
Nástupní ramena budou podepřená nosníkem I200, který bude zakotven do dvou 
přilehlých sloupů, výstupní ramena se podepřou o stropní desku vyššího patra.  
DISTANČNÍ PRVKY  
STROPY 
PODLAŽÍ KONSTRUKCE TYP PRVKU       MNOŽSTVÍ  / 
1NP      [ks] 
MNOŽSTVÍ 
CELKEM 
[ks] 
1.NP – 
3.NP STROPNÍ DESKA  
B Fix  2620 7865 
D – lišta I 985 2950 
Dista ® 985 2950 
PRŮVLAKY 
PODLAŽÍ  KONSTRUKCE TYP PRVKU      
 
MNOŽSTVÍ  / 
1NP      [ks] 
MNOŽSTVÍ 
CELKEM   [ks] 
1.NP – 
3.NP 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P1 B Fix 520 1550 
OBVODOVÝ 
PRŮVLAK P2 B Fix  33 99 
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obr. 2.11 osazení ramen na I profil obr.           obr.2.12 osazení ramen na I profil 
 
3. Převzetí staveniště – pracoviště 
Před zahájením další etapy výstavby (výstavba ŽB skeletu) zkontroluje 
stavbyvedoucí (hlavního zhotovitele monolitické konstrukce – dále jen 
stavbyvedoucí) za přítomnosti technického dozoru investora (dále jen TDI) 
základové konstrukce. V této kontrole se zaměří na výškové a polohové osazení 
základové desky a základových patek dle projektové dokumentace. 
Čili dojde k předání staveniště pro další etapu. Toto předání (převzetí) staveniště 
bude zapsáno ve stavebním deníku s podpisem stavbyvedoucího a TDI, budou 
v něm zapsány jakékoliv odchylky od projektové dokumentace.  Staveniště bude 
řádně vyklizeno a připraveno pro další fázi výstavby. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Obecně platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách, kdy 
může montáž probíhat je rychlost větru nižší než 6◦ Beaufortovy stupnice, montáž 
prvků pomocí jeřábu nesmí být realizována při námraze, betonáž nesmí být 
prováděna v teplotách nižších než 5°C, jinak musí být přijmuta zvláštní opatření 
(vytápění objektu, předehřívání kameniva, ošetřování betonu, přísady ). 
Příjezd na staveniště bude zajištěn ze zpevněné asfaltové komunikace a vjezdem 
do školního areálu. Oplocení staveniště bude vybudováno z přenosných 
oplocovacích dílců okolo celé stavby, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných 
osob. Vjezd do prostoru staveniště bude ze severozápadní strany. Stavba se 
nachází v uzavřeném školním areálu. Vnitrostaveništní komunikaci tvoří stávající 
silniční betonové panely. Doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem 
Liebherr 35 K - a beton bude dopravován čerpadly na beton Schwinng a 
v problematických případech bude použita bádie na beton. 
Skladovací plochy budou zpevněny hutněnou vrstvou ze struskového štěrku 
frakce 0 -16 mm v tl. 100 mm (požadovaná míra hutnění Edef,2 30 MPa ). 
V případě nutnosti lze použít jako skladovací plochu také místo budoucí podlahy 
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SO 01, na ŽB desky. Na betonu desky s pevností 5 MPa lze skládat pouze 
pomocný montážní materiál a nezbytně nutnou betonářskou výztuž, a to za 
takových opatření, aby nedošlo k poškození povrchu betonu (podkládání 
dřevěnými deskami, prkny, hranoly apod.). Ostatní materiál (palety s bedněním, 
další betonářskou výztuž atd.) lze na betonu desky skládat nejdříve za 72 hodin po 
dokončení betonáže. Toto ovšem předpokládá dostatečnou únosnost konstrukce. 
 
Vozidla budou očištěna před výjezdem ze staveniště, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejné komunikace. 
 
Vzhledem, že stavba bude prováděna v souběhu s výukou, která bude probíhat ve 
staré školní budově, budou vymezeny dopravní koridory a pěší koridory pro 
bezpečný pohyb osob. V rámci provádění stavby budou probíhat kontrolní dny za 
účasti zástupce školy, aby byly zkoordinovány činnosti na stavbě s provozem 
školy. Jedná se zejména o vybudování propojovacího krčku a napojení na 
stávající budovu. 
 
5. Počet pracovníků a jejich kvalifikace  
Na této stavbě při provádění ŽB konstrukce bude pracovat 1 četa, která je řádně 
proškolena a kvalifikována provádět činnosti armování, bednění a betonáž.  
 Četa pro armování: 
 1x vedoucí čety - železář 
 4x železáři 
 2x svářeč 
 1x pracovník pro vázání výztuže 
 1x jeřábník 
 
  Četa pro bednění: 
 1x vedoucí čety – bednění 
 4x pracovník pro montáž a demontáž lešení 
 1x pracovník pro vázání bednění 
 1x jeřábník 
 
Četa pro betonáž: 
 1x vedoucí čety - betonář 
 3x betonáři 
 1x jeřábník 
 1x řidič čerpadla 
 1x strojník čerpadla  
      
Jeřábník musí mít řidičské oprávnění skupiny C, platný jeřábnický průkaz a musí 
být zdravotně a psychicky způsobilý.  
Železáři, pracovníci stavby bednění a betonáři musí mít platný vazačský průkaz, 
aby byli oprávněni odvazovat břemena.  
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6. Stroje a pracovní nářadí 
 věžový jeřáb Liebherr 35K …………………………………….. 1ks 
 autodomíchávač ………………………………………………... 2ks 
 autočerpadlo SCHWING  ..…………………………………….  1ks 
 vibrační jehla  ..………………………………………………….  2ks 
 vibrační lišta  ..…………………………………………………..  2ks 
 bádie na beton ………………………………………………….. 1ks 
 motorová pila ……………………………………………………. 1ks 
 ohýbačka výztuže ………………………………………………. 1ks  
 Ostatní pomůcky: lopaty metly, kladiva, ochranné pomůcky, vodováhy, pásmo, 
lať, metr, kolečka, vázací prostředky, ruční pumpa, olovnice, naběračky, zed. 
lžíce, páčidla, palice, pákové nůžky, dřevěné hladící latě, kovové propichovací 
tyče, hrábě, krumpáče, kolečka. 
 Stroje musí být v takovém stavu, aby při jejich používání nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti práce. Užívat se mohou pouze k pracem tomu určeným dle norem a 
technických listů.   
 
7. Postup při provádění ŽB skeletu 
Dle zpracovaného harmonogramu se výstavba ŽB skeletu provádí v tomto pořadí. 
Nejdříve se provede armování svislých konstrukcí (ŽB stěny čvercové sloupy, 
kulaté sloupy), následuje bednění svislých konstrukcí a nakonec se provede 
betonáž těchto konstrukcí. Po zatvrdnutí betonu dochází k odbednění a začne se 
bednit, armovat a betonovat vodorovná ŽB monolitická stropní konstrukce. Tento 
proces bude proveden v podlažích 1NP, 2NP, 3NP.  
Postup provádění je v souladu ČSN P ENV 13670-1 (provádění betonových 
konstrukcí) a ČSN 73 0210-2 (geometrická přesnost ve výstavbě). 
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7.1. Armování 
Výztuž 10 505 (R) – svařované sítě a výztužné koše budou připraveny (ohnuty, 
nastřihány na určité délky, svázány) a řádně označeny identifikačními štítky 
v armovně. Tvary prutů budou přesně odpovídat projektové dokumentaci (délky, 
průměry, tvar ohybů, ukončení, počty kusů).    
7.1.1. Svislé konstrukce 
Před osazením je třeba povrch výztuže řádně očistit – odstranit odlupující okuje, 
zbavit ocel mastnoty a nečistot apod. Výztuž 10 505 (R) se osadí ke kotevním 
prutům, které vyčnívají ze základové konstrukce (viz obr. 7.1), nebo ze stropní 
desky. Spoje jednotlivých výztuží budou provedeny pomocí vázacích drátů o 
průměru 1,5mm. Poloha a krytí výztuže (dle projektové dokumentace), které je u 
svislých konstrukcí 30mm  se zajišťuje pomocí distančních prvků z betonu a plastu 
B Fix v počtu 4ks/m2. (viz obr. 2.4) 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.1 vyčnívající kotevní pruty ze zákl. kce.          obr. 7.2 uložená výztuž sloupů 
 
7.1.2. Vodorovné konstrukce 
Výztuž 10 505 (R) se uloží do bednění Peri, které je zbaveno nečistot a je 
opatřeno separační vrstvou – odbedňovacím olejem Peri. U průvlaků se nejdřív 
vloží do bednění třmínky, které jsou nahoře otevřené, a potom se do nich vloží 
samotná betonářská výztuž. Po uzavření třmínku se osadí do stropního bednění 
jako první spodní výztuž a následuje horní výztuž. Všechny spoje jsou zajištěny 
vázacím drátkem o průměru 1,5 mm. Krytí výztuže je u vodorovných konstrukcí 
navrženo v tloušťce 25 mm. Polohu a krytí budou zajišťovat distanční prvky – 
z plastu a betonu B Fix (viz obr. 2.4) v počtu 4 ks/m2. U spodního líce desek bude 
zajištěno krytí za pomocí distančních lišt D – lišta I (viz obr. 2.10) délky 2,0m a 
budou od sebe osově vzdáleny 0,5 m. Poloha horní a dolní výztuže u stropních 
desek se zajistí distančním prvkem Dista ® (viz obr. 2.9), tento prvek se osadí 
v osové vzdálenosti 0,5 m. 
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7.2. Montáž bednění 
7.2.1. Montáž bednění pro svislé konstrukce 
Pro bednění ŽB monolitických, svislých, stěnových a sloupových (obdélníkový 
tvar) kcí. se použije rámové bednění TRIO. Vnitřní kruhové sloupy budou 
bedněny systémem papírového bednění Rapidobat – KARAT. Bednit se začne 
až po osazení betonářské výztuže a po osazení zajišťujících distančních prvků 
(krytí výztuže). 
7.2.1.1. Montáž bednění ztužujících stěn a obvodových sloupů  
 Provede se kontrola a prozkouší se všechny připravované bednící panely, 
betonářské lávky, jeřábové zavěšení a ostatní bednící příslušenství. 
Bednění se natře odbedňovacím separačním prostředkem např. Peri BIO 
Clean. 
 Na desku (základovou nebo stropní) se připevní dřevěné hranolky ( – 
vytažená výztuž stropu je zahnutá), které zajistí správnou polohu bednících 
dílů a zabrání, aby nevytekla betonová směs při betonování. 
 Sestavování panelů – za použití sestavovacích háků a vázacích lan (řetězů) 
zvedneme a usadíme panely na určené místo jeřábem Liebherr 35K. Bední 
se od komplikovanějších míst – rohy a pokračuje se ke středu stěny. 
Uložení panelu a jejich polohy viz příloha B2. 
 Po usazení panelů je třeba svislou polohu zajistit stabilizátory RS 
(stabilizátory jsou použity, protože je bednění vyšší než 2,7m) a přilehlé 
panely spojit zámky BFD (viz obr. 7.3).  
 
 
 
     obr. 7.3 spojení panelů pomocí zámků BFD [4] 
 Protilehlé stěny se navzájem sepnou (rádlování), aby se zachytily 
vodorovné síly vznikající při betonování – provede se to pomocí závitových 
tyčí DW15 a matic. Tyče jsou opatřeny chráničkou (zdrsněná plastová 
trubka), aby se daly po betonáži vytáhnout.  
 Po zajištění ve všech směrech se teprve odstraní sestavovací háky 
z panelů. 
 Na horní část bednících stěn se osadí pracovní lávka. 
 Nakonec se neobsazené kotevní a zajišťovací otvory uzavřou pomocí PVC, 
aby nedošlo k vytečení směsi. 
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obr. 7.4 bednění TRIO – pracovní lávka 
 
 
 
obr. 7.5 příklad ze stavby zajištění stabilizátory 
 
7.2.1.2. Bednění vnitřních, kruhových sloupů 
 Provede se kontrola všech připravovaných bednících povlaků a jeho 
příslušenství. 
 Upevnění spodní části bednění – bude 
tvořeno 4 kotvenými hranoly (10 cm x 10 cm) 
obepínajícími na sraz bednění. Jejich poloha 
bude vzájemně kolmá (viz obr 7.6). 
  obr. 7.6 upevnění spodní části [5] 
 Kotvení horní části bednění – Plynule nastavitelná ocelová obruč se podle 
velikosti průměru bednění pevně stáhne pomocí zabudovaného šroubu. 
Pomocí šikmých stojek se zrektifikuje bednění do svislé polohy. 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.6 kotvení horní části [5] 
 
obr. 7.7 ukázka bednění sloupu na stavbě 
58 
7.2.2. Montáž bednění vodorovné konstrukce  
Pro bednění ŽB monolitických vodorovných stropních konstrukcí o tloušťce 270 
mm se použije systémové, nosníkové bednění MULTIFLEX. ŽB monolitické 
ztužující trámy se budou bednit systémem PERI – UZ. 
 
7.2.2.1. Montáž bednění stropní konstrukce  
 Provede se kontrola a prozkouší se všechny připravované bednící prvky 
(stojky, nosníky, hlavice, desky trojnožky a veškeré příslušenství). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
obr. 7.8 montáž křížové hlavice [6]               obr. 7.9 montáž trojnožky [6] 
 
 Stropní stojky MULTIPROP nastavíme do přibližné požadované délky. 
Provede se to vysunutím vnitřní stojky, která se zajistí zasunutím čepu do 
otvoru na vnitřní stojce. Přesná délka stojky se potom zajistí vytočením 
matice s vestavěným klínem. Na stojku se nasadí křížová nebo přímá hlava 
viz  obr.7.8 
 Stojky se musí opatřit, kvůli stability a předepsané normy, která říká,že 
pokud se jedná o větší světlou výšku než je 3 m, stabilizačními trojnožkami. 
Trojnožky zajišťují kromě stability také horizontální zatížení vznikající při 
bednění stropů viz  obr.7.9 
 Stavitelné stojky se spouštěcími hlavicemi rozmístit půdorysně dle daného 
předepsaného rastru viz výkresová příloha B 2.1. 
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obr. 7.11 osazení primárních nosníků GT 24 [6] obr. 7.12 osazení sekundárních nosníků GT 24 [6] 
 Do hlavic (přímé nebo křížové) se osadí primární nosníky GT-24, hlavice 
zajišťují nosníky proti překlopení (viz obr. 7.11). 
 Pomocí pracovní vidlice se na primární nosníky GT-24 osadí sekundární 
nosníky GT-24 (viz obr. 7.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.13 pokládka bednících desek SPRUCE [6] obr. 7.14 osazení mezilehlých stojek [6] 
 Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek SPRUCE. 
Aby se zabránilo sklopení sekundárních nosníků, je nutné styk bednících 
desek a nosníků zajistit hřebíky (viz obr. 7.13). 
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 Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic 
s integrovaným klínem výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl 
v bednící poloze – čep zajišťující horní stojku musí na obou stranách řádně 
dosedat na širší část klínu. 
 Horní povrch překližky se opatří odbedňovacím olejem Peri. 
 Na mezilehlé stojky nasadíme přímé hlavy a stojkami podepřeme po 
vzdálenostech  viz bednění MULTIFLEX příloha B2.1. 
7.2.2.2. Montáž bednění ztužujících průvlaků  
 Provede se kontrola všech připravovaných bednících prvků (UZ rámy, 
nosníky a desky).  
 Osadíme podélníkové nosníky GT 24 a podepřeme stojkami dle postupu 
montáže bednění stropních desek (viz obr. 7.15). 
 Na podélníky se osadí příčníky tvořené nosníky GT 24 (viz obr. 7.15). 
 Na podkladní příčníky se v osové vzdálenosti 0,75 m osadí UZ rám (viz obr. 
7.16). 
 Do UZ rámu se vsadí nosníky GT 24, na které se přibijí připravené desky 
SPRUCE. 
 Bednění se zatěsní a zevnitř se natře odbedňovacím olejem PERI. 
  
 
 
 
 
 
      obr. 7.15 bednění průvlaků             obr. 7.16 bednění průvlaků – osazení UZ rámu 
 
 
 
 
 
obr. 7.17 UZ rám    obr. 7.18 příklad zabedněného rámu 
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7.3. Betonáž 
7.3.1. Doprava betonové směsi 
7.3.1.1. Primární doprava 
Směs bude dopravena na stavbu v co nejkratším možném čase a 3 min. před 
dojezdem na staveniště budou otáčky bubnu zvýšeny ze 4 o/min. na 10 o/min. 
(max. počet otáček je 12/min.).  
Betonová směs bude dovážena na stavbu z betonárny Transbeton s.r.o. Brno, 
jenž je vzdálená 9,5 km (průměr doby cesty 15 min. – středně zatížený provoz na 
cestách) od místa stavby za pomocí 2 autodomíchávačů Stetter AM 7 FHC+. 
Kvalita směsi se nesmí během dopravy nijak znehodnotit. 
7.3.1.2. Vnitrostaveništní doprava 
 Betonování musí být plynulé a ničím nerušené. 
 Použití vhodné směsi – ověřené průkazními zkouškami. 
 Voda použitá ke zvlhčení povrchu přepravních trub se nesmí pustit do 
bednění betonované konstrukce. S čistící vodou totéž. 
 Za nízkých teplot je třeba kontrolovat, aby teplota betonované směsi 
neklesla pod 10°C.  
 Betonová směs bude dopravována do konstrukce čerpadlem na beton 
Schwing. Při betonování v komplikovaných místech se použije pro ukládání 
betonová směsi bádie, která se bude zvedat za pomocí věžového jeřábu 
Liebherr 35K. 
7.3.2. Přejímka betonové směsi 
Ke každé dodávce betonové směsi musí být dodán přejímací dokument, 
který bude obsahovat: 
 Identifikaci výrobce bet. směsi 
 pořadové číslo dokladu 
 odběratel – stavba, objekt 
 druh a třída betonu, zpracovatelnost. bet. směsi , přísady, druh a třída 
cementu 
 množství bet. směsi 
 datum a čas zamíchané směsi 
 použití dopravní prostředek, řidič, SPZ 
 čas příjezdu na stavbu 
Tyto všechny body kontroluje prověřený pracovník při přejímce. 
7.3.3. Příprava pro betonáž 
 před zahájením betonáže se prověří, jestli byla provedena mezioperační 
kontrola bednění a železářských prací a podkladu, což musí být zapsáno ve 
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stavebním deníku. Pokud dá souhlas technický dozor – betonáž může být 
zahájena.  
7.3.4. Ukládání bet. směsi 
 dovezenou směs nutno zpracovat v nejkratší době 
 betonovat konstrukce dle časového harmonogramu 
 betonovou směs ukládat rovnoměrně 
 bet. směs ukládat tak, aby nedošlo k porušení bednění (posunutí či 
deformaci) a k posunutí,porušení výztuže či distančních prvků 
 max. výška sypání bet. směsí 1,5m 
 svislé konstrukce betonovat po vrstvách, z čehož každá nová vrstva se 
ukládá na již zhutněnou vrstvu ponorným vibrátorem 
 při ukládání bet. směsi svislých konstrukcí tloušťka jedné vrstvy 400 mm 
 tloušťka spodní vrstvy vždy větší nebo rovna nové vrstvě 
Konstrukce (ucelené části) betonovat bez přerušení betonáže – bez prac. spáry. 
Pokud dojde k přerušení (případ nutnosti, problém) a vytvoří se pracovní spára, je 
třeba to zapsat do stavebního deníku. Pracovní spáry konzultovat se statikem a u 
stropních konstrukcí provádět cca v 1/3 až v 1/4 rozpětí. 
7.3.5. Betonáž v zimních měsících za nízkých teplot 
Betonováním za nízkých teplot se rozumí betonování při teplotě prostředí jehož 
průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5°C, 
přičemž nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0°C. Průměrná denní 
teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí stanovená podle vzorce: 
t7 + t13 + 2t21 
tm = 
4 
kde t7, t13, t21 jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. Tuto teplotu je 
možno nahradit střední denní teplotou stanovenou jako aritmetický průměr 
maximální a minimální teploty změřených za 24 hodin. Při poklesu teplot pod – 
5°C budou zastaveny betonářské práce a o dny přerušení prací z klimatických 
důvodů budou prodlouženy termíny z časového harmonogramu. 
 
Opatření: 
 ohřátí betonové směsi v betonárce (požadavek do betonárky) 
 změnit složení bet. směsi – urychlovače tuhnutí, cement (požadavek do 
betonárky) 
 izolace bednění 
 ošetřování betonu za nízkých teplot viz kap. 7.3.6.2 
 
7.3.6. Zhutnění betonové směsi 
Hutnění je třeba provádět tak, aby betonová směs byla zhutněna rovnoměrně a 
kvalitně, za dodržování těchto zásad: 
 ponorný vibrátor ponořit rychle do nejnižšího místa a pomalu vytahovat – 
betonová směs musí zaplnit každé místo 
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 ponorný vibrátor musí proniknout min.50mm a max. 100 mm do předchožzí 
vrstvy 
 max. vzdálenost ponorů vibrátorů od sebe je 1,5 násobek viditelného 
účinku průměru vibrátoru 
 hutnění probíhá tak dlouho, dokud unikají bublinky 
 nepřevibrovat, aby nedošlo k roztřídění frakce kameniva 
Ke zhutňování jsou použity: 
 svislé konstrukce: 2ks ponorný vibrátor s vibrační jehlou  
 vodorovné konstrukce: 2ks vibrační lišta DUOSCREED 
7.3.7. Ošetřování a ochrana betonu 
Měření teploty betonových směsí a konstrukcí provádět při teplotách ovzduší 
nižších než 5°C a vyšších než  25°C. 
7.3.7.1. Obecně 
Ihned po uložení směsi je třeba udržovat beton v tepelně vlhkostních podmínkách. 
Ošetřovat je nutné pokud dochází k rychlému vysušování betonu – 
důsledkem vysokých teplot ovzduší a větru. Ošetřování provádíme ostříkáváním 
vodou, přikrytím fólie nebo vlhčené geotextilie po dobu 72 hodin od zhutnění.  
Ochrana betonu se použije z důvodu – vyplavení při dešti, rychlému 
ochlazení betonu, nízké teploty. 
7.3.7.2. Při nízkých nebo záporných teplotách 
Konstrukce se musí co nejdříve po zhutnění přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota 
povrchu neklesla pod +5°C po dobu 72 hodin do dosažení min. 70% pevnosti. 
Při teplotě prostředí pod +10°C musí mít voda na ošetřování betonu min. +5°C. 
Při teplotě prostředí pod +5°C se beton nekropí vodou, nevlhčí ani nezaplavuje, je 
třeba zabránit působení sněhu na povrchu. 
K ošetřování betonu po betonáži se použije ochranný prostředek Antisol-E, zakrytí 
geotextilií a nepropustnou folii. Za velmi nízkých teplot se použije ohřev betonu 
např. teplovzdušným agregátem.  
7.4. Odbednění 
Odbednění se musí provádět po dosažení požadované pevnosti. Okamžik 
odbednění nelze však oddalovat z důvodu zamezení přilnutí betonové směsi k 
bednění.  
Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškozování jak betonu, tak 
bednění.  
Vodorovné konstrukce zůstanou podepřeny systémem stojek po dobu 28 dnů od 
betonáže pro zamezení změny tvaru vlivem vlastní tíhy popř. zatížením 
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souvisejícím s následným technologickým postupem betonáže následujícího 
patra.  
Poměrná hodnota pevnosti betonu při odbednění se pohybuje v rozmezí 50 až 
70% zaručené pevnosti betonu dané jakostní třídy. Pevnost pro odbednění se 
zkouší tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka.  
VÝPOČET DOBY K ODBEDNĚNÍ PRO 70%(50%) PEVNOST 
VZOREC: Rbd=Rb28d x (0,28+0,5xLogd) 
BETON C 30/37 
 při teplotě t=20°C je nutný min. počet 5 dní (50% pevnost 2 dny) 
 při teplotě t=5°C je nutný min. počet 11 dní (50% pevnost 5 dní) 
Po odbednění se vyspraví nerovné místa a spoje bývalého bednění. 
7.4.1. Odbednění vodorovných konstrukcí 
7.4.1.1. Odbednění stropní konstrukce 
 Nejprve se odeberou mezilehlé stojky: Úderem kladiva do odbedňovacího 
klínu matice se stoky odklíží (stojka poklesne o 5mm). Stočením matice se 
stojka sníží a lze ji odebrat (viz obr. 7.20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.19 odstranění mezilehlých stojek [6]           obr. 7.20 povolování hlavních stojek [6] 
 
 Pomocí kladiva se srazí hlavice, čímž se vytvoří prostor pro sklopení 
sekundárního nosníku. 
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 Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze nosníky, 
které jsou pod stykem bednících desek. 
obr. 7.21 spuštění hlavy [6]            obr. 7.22 odebírání sekundárních nosníků [6] 
 Odeberou se bednící desky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 7.23 odebírání bednících desek [6]            obr. 7.24 odebírání primárních nosníků [6] 
 Odeberou se zbývající sekundární a všechny primární nosníky (viz obr. 
7.24). 
 Ze stojek se odeberou křížové hlavy a nastaví se na délku výšky stropu, 
aby plnili do plného ztvrdnutí funkci, poté se s trojnožkami složí do 
přepravných palet. 
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 Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření 
odbedňovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. 
7.4.1.2. Odbednění průvlaků  
UZ – rámy mají obdobný způsob odbednění, které se provádí před odbedněním 
stropů. 
 Před uvolněním stojek se povolí, odstraní, očistí a uloží UZ rámy. 
 Následuje stejný postup jako u stropů, s rozdílem, že stojky se rovnou 
odstraní. 
7.4.2. Odbednění svislých konstrukcí 
7.4.2.1. Odbednění ztužujících stěn a obvodových sloupů 
 Odstraňování bednících stěn, lávek aj. větších prvků – za použití 
sestavovacích háků a vázacích lan (řetězů) dílce zvedneme a uložíme na 
bezpečné, předem určené místo na staveniště jeřábem Liebherr 35K. 
Odbedňuje se od nejvzdálenějších míst. 
 Odbední (odstraní) se pracovní lávka. 
 Panely se zajistí sestavovacími háky. 
 Povolí se zámky BFD a uloží se do připravené palety. 
 Povolí se tyče, které zajišťují protilehlé stěny, vytáhnou se a uloží do palety 
 Vnější strana panelů a sloupů se zvedne a uloží na dané místo staveniště. 
 Povolí se stabilizátory RS, uloží se, zvednou se vnitřní díly bednění a uloží 
se. 
7.4.2.2. Odbednění vnitřních kruhových sloupů 
 Trhací pásek integrovaný do bednění se připevní na rukojeť kladiva a trhne 
se shora dolů, poté se bednění rozevře a sundá (viz obr. 7.24,7.25) 
 Bednění se bude strhávat až před dokončovacími pracemi, bude chránit 
konstrukci, před poškozením během stavby. 
  
 
 
 
 
 
 
   obr. 7.24 odtrhávání pásku [5]                     obr. 7.25 rozevírání papírového bednění [5] 
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8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
 Dokončené základové konstrukce dle projektové dokumentace, KZP, TP 
 Kontrola výztuže do betonu, počet kusů, rozměry, typ oceli dle dodacího 
listu a objednávky 
 Betonová směs bude kontrolována dle dodacích listů a objednávky. 
Kontrola konzistence betonové směsi bude provedena u každé 100m3 
dodávky metodou sednutí kužele dle Abramse. Záznam o dosažené shodě 
bude uveden v protokole o přejímce a uložení BS. V případě, že BS 
nevyhoví o jejím uplatnění rozhodne příslušný technik, (např. jiná betonáž, 
či vrácení betonové směsi dodavateli, etc.). Doprava betonové směsi může 
trvat: 
Při teplotě do 25°C max. 60 min. 
Při teplotě do 25°C – 35°C max 30 min. 
 V žádném případě nepřidávat jakékoliv množství vody!!! 
 Kontrola dodávky bednících dílu a jeho příslušenství – kvalita, čistota, zda 
souhlasí s objednávkou daná dodávka 
 Kontrola dodávky distančních prvků – kvalita, množství, typ 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola bednění před betonáží – tuhost, stabilita, nepropustnost. Kontrola 
polohy a výšky bednících prvků. Dle ČSN P ENV 13 670-1 a ČSN 73 0210 
– Geometrická přesnost ve výstavbě 
 Kontrola podkladu – čistota, provlhčení 
 Kontrola uložení a správného provedení výztuže dle projektové 
dokumentace 
 Kontrola uložení distančních prvků (krytí výztuže) 
 TDI zkontroluje uložení výztuže spolu se statikem a provede se zápis do 
stavebního deníku se souhlasem nebo nesouhlasem k betonáži 
 Kontrola betonové směsi v průběhu betonáže. Destruktivní zkoušky 
pevnosti v tlaku budou prováděny (krychle 150/150/150 mm) v laboratoři.  
Odběr vzorku je prováděn každých 100 m3. Nedestruktivní zkoušky budou 
prováděny Schmidtovým kladívkem  stavbyvedoucím jako orientační a 
zapisovány do příslušného Protokolu kvality prvku na kterém byla zkouška 
provedena. 
8.3. Výstupní kontrola 
 Kontrola provedení ŽB skeletu pověřenou geodetickou firmou – výškové a 
polohové provedení konstrukcí. Dle ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost 
ve výstavbě 
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Kontrola této etapy je blíže popsána v příloze KZP B6.  
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Stavba Střední školy Rajhrad je náročná jak konstrukčně, tak co se týče 
bezpečnosti pracovníků, studentů a zaměstnanců školy. Na bezpečnost je třeba 
dávat větší důraz, vypracovat plán BOZP, proškolit řádně pracovníky – ti svým 
podpisem do bezpečnostní listiny potvrdí své proškolení. O proškolení 
bezpečnosti studentů a zaměstnanců školy se postará vedení školy. 
Bezpečnost a ochranu zdraví určují nařízení vlády a vyhlášky: 
 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 
KAPITOLA NÁZEV 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochránými pracovními prostředky 
III. Používání žebříku 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
XI. Školení zaměstnanců 
  
 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
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XV. Přeprava strojů 
 Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je blíže popsána v dokumentu A5. 
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1. Informace o stavbě 
1.1. Obecné informace 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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1.2. Obecný popis stavby 
Objekt SO 01 Budova školy je založen na velkoprůměrových pilotách průměru 900 
mm a délky cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet s železobetonovými 
deskami, moduly podélně 6,9 + 3x 6,85 + 9,6 m a příčně 6,9 + 4,5 + 6,9 m, sloupy 
vnitřní kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 mm, skelet doplněn 
ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se zateplením 150 mm, 
vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. Všechna podlaží 
budou propojena prefabrikovaným přímým dvouramenným schodištěm ze 
železobetonu šířky 2,0 m. Střešní konstrukce je řešená jako krov s valbami.  Nová 
budova školy je spojena objektem SO 02 spojovacím krčkem se starou budovou 
školy.  
 
Objekt SO 02 je navržen rovněž jako ŽB monolitická konstrukce. Je založen na 
základových patkách 2,0 x 2,0 m. Jeho stropní deska má tl. 300 mm a stojí na 
kruhových sloupech o průměru 400 mm. Zastřešení je řešeno ocelovou 
konstrukcí, z ocelových rámů. 
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2. Návrh strojní sestavy 
2.1. Návěs Kögel  MAXX 
Standardní valníkový návěs pro přepravu běžných nákladů na paletách, v 
boxech i volně ložených, v soupravě s 3 nápravovým tahačem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 celková hmotnost …………………............. 25 700 kg 
 povolené zatížení přední nápravy……….. 20 000 kg 
 povolené zatížení zadní nápravy………… 20 000 kg 
 
ROZMĚRY: 
 B …………………... 6 256 mm 
 M …………………... 2 049 mm 
 K …………………... 2 990 mm 
 
2.2. Tahač IVECO STRALIS   Tahač bude umožňovat dopravu návěsu a podvalníku na stavbu.  
 
 
 
 
 
  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 celková hmotnost …………………............. 25 700 kg 
 povolené zatížení přední nápravy……….. 20 000 kg 
 povolené zatížení zadní nápravy………… 20 000 kg 
 
ROZMĚRY: 
 B …………………... 6 256 mm 
 M …………………... 2 049 mm 
 K …………………... 2 990 mm 
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2.3. Autojeřáb AD 20.2 
Autojeřáb AD 20.2 je určen k montáži věžového jeřábu Liebherr 35K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 celková hmotnost …………………... 24 260 kg 
 nosnost ……………………………….. 20 000 kg 
 pojezd s přemenem kg/mm ………... 4 000 / 2 800 
 max. dopravní rychlost ……………... 90 km/h 
 
ROZMĚRY: 
 délka …………………........................... 10 530 mm 
 šířka ……………………………………... 2 500 mm 
 výška ………......................................... 3 950 mm 
 šířka s vysunutými opěrami …………... 4 600 mm 
 
 
TABULKA MAX. VYLOŽENÍ A ZATÍŽENÍ: 
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ZATĚŽOVACÍ GRAF AUTOJEŘÁBU 
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2.4. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
Tento rýpadlo-nakladač je použit na této stavbě jak k bouracím pracím, tak 
k zemním pracím a k nakládaní suti či odtěžené zeminy tř.3-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 výkon motoru  …………………... 67 / 73 kW 
 objem lopaty nakladače ………........... 1,03 m3  
 objem lopaty rýpadla ………………….. 0,08 – 0,29 m3 
 max. hloub. dosah / max. dosah ……. 6 / 6,7 m 
 provozní hmotnost …………………….. 7,7 t 
 max. přípustná hmotnost …………….. 3 t 
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ROZMĚRY: 
 A …………………... 5810 mm 
 B …………………... 3736 mm 
 C …………………... 2863 mm 
 D …………………... 2779 mm 
 E …………………... 2704 mm 
 F …………………... 2200 mm 
 G …………………... 3340 mm 
 H …………………... 45° / 2634 mm  
 I ………………….... 795 mm  
 J …………………... 39° 
 K …………………... 91 mm / 112° 
 L …………………... 1505 mm 
 M …………………... 4238 mm 
 N …………………... 4243 mm 
 O …………………... 4205 mm 
 P …………………... 5588 mm 
 Q …………………... 1710 mm 
 R …………………... 2368 mm 
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2.5. Vrtná souprava Bauer BG 15 H BT 40 
Vrtná souprava umožní provádět piloty o průměru 900 mm a délky 9 m. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 celková výška …………………. 18 m 
 operační hmotnost ……….......  49,5 t 
 kroutivá síla ……………………. 151 kNm 
 rychlost otáčení ………………. 38 U/min 
 tlačná síla ……………………… 200 kN 
 tažná síla ………………………. 200 kN 
 max. průměr vrtu …………….. 1500 mm 
 max. hloubka vrtu ………….... 41 m 
 max. hloubka vrtání …………. 40,7 m 
 max. prac. sklon ……………… 15° 
 
 
ROZMĚRY 
 
 
 
 
 
ZNÁZORNĚNÍ ZPŮSOBU DOPRAVY VRTNÉ  
SOUPRAVY 
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2.6. Podvalník Goldhofer – STZ – L5 48/80 
Podvalník je navržen k přepravě těžkých strojů např. vrtné soupravy nebo rýpadlo-
nakládače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY PŘI 80 km/h: 
 celková hmotnost návěsu………………… 16,2 t 
 nosnost ……………………………………… 52 t 
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2.7. Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 (UNC) 
Univerzální nakladač je navržen pro stavbu za účelem pomoct rýpadlonakladači, 
úprava terénu, staveništní doprava a ostatním stavebním pracím. 
 
 
       TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 provozní hmotnost ……... 3,354 t 
 nosnost …………………… 0,96 t 
 objem zubaté lopaty ……. 0,44 m3 
 šířka zubaté lopaty ……… 0,17 m 
 trhací síla …………………. 18 kN 
 rychlost …………………… 11 km/h 
 
 
 
 
 
 
ROZMĚRY: 
 1 …………………... 1094 mm  
 2 …………………... 2760 mm   
 3 …………………... 3437 mm 
 4 …………………... 1986 mm 
 5 …………………... 3926 mm 
 6 …………………... 3046 mm 
 7 …………………... 299 mm 
 8 …………………... 766 mm 
 9………………….... 2270 mm  
 10 …………………... 178 mm 
 11 …………………... 28° 
 12 …………………... 989 mm 
 13 …………………... 50° 
 14 …………………... 1676 mm 
 15 …………………... 1545 mm 
 16 …………………... 1409 mm 
 17 …………………... 2221 mm  
 18………………….... 1231 mm  
 19 …………………... 87° 
 20 …………………... 285 mm 
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2.8. Hydraulické rozrušovací kladivo Fine 5X 
Slouží jako příslušenství k smykem řízenému nakladači Caterpillar 242 , s jeho 
pomocí budou rozrušovány zbytky asfaltových ploch po demolici. 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 provozní hmotnost ………………. 370 kg 
 provozní tlak ………......................  90 – 130 Pa 
 frekvence úderů …………………… 451 – 900 / min 
 energie úderu ……………………... 849 J 
 průměr nástroje …………………… 68 mm 
 hmotnost kladiva …………………. 350 kg 
 
 
2.9. Nákladní automobil Tatra T815 , třístranný sklápěč 
Navržen pro vodorovný přesun hmot, materiálů a stavebních dílců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 rozvor …………………………………. 3700 mm 
 max. přípustná hmotnost ………......  19 t 
 stoupavost při 19 t nákladu ………… 56 % 
 užitečné zatížení ……………………... 9 t 
 max. rychlost …………………………. 85 km/h  
 objem korby …………………………... 8 m3 
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2.10. Multicar  M 26 
Multikára je navržena pro drobný staveništní přesun hmot. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 posilovač řízení, komunální hydraulika 07, SWV 500 
 motor Iveco 78 kW 
 plíživý chod 
 konfigurace šasi …….. 4x4 
 rozvor…………….……. 2100mm, 
 celková hmotnost…… 4300 kg 
 spojovací zařízení pro přívěs čep - koule  
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2.11. Věžový jeřáb Liebherr 35K  
Pro vertikální přepravu materiálů na stavbě je navržen samostavitelný věžový 
jeřáb. Na osazení protiváhy je nápomocen autojeřáb AD 20.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 max. nosnost ………….  4 t / 3,3 m 
 max. vyložení ………....  36 m  
 min.  vyložení …………. 25,5 m 
 max. výška ……………. 30,8 m 
 min. výška …………….. 16,5 m 
 rozměr základny ……... 3,8 m x 3,8 m 
 
VYLOŽENÍ A NOSNOST 
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2.12. Autodomíchávač A 7C+ 
Slouží k přepravě betonové směsi na stavbu, která je dovezena z betonárny 
TRANSBETON s.r.o. Brno. Návrh tohoto zařízení je k použití betonáže základů a 
ŽB skeletu. 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY : 
 objem bubnu ……………. … 7 m3 
 geometrický objem …….. … 12, 56 m3 
 stupeň zaplnění  …….. …… 51,3 % 
 
 
 
2.13. Autočerpadlo SCHWING  
Autočerpadlo v kombinaci s výložníkem S 34 X a čerpací jednotkou P 2020 je 
navrženo za účelem čerpání betonové směsi pro ŽB kce.(základy, skelet).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY VÝLOŽNÍKU S 34 X: 
 dopravní potrubí …………. 125 mm 
 vertikální dosah …………... 34 m 
 počet ramen …………….….. 4 
 délka koncové hadice ……... 4 m 
 počet ramen ………. 55o 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ JEDNOTKY P 2020: 
 dopravní výkon …….. 90 m3/h 
 max. tlak ……………. 108 bar 
 max. počet zdvihů …. 24/min 
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2.14. Bádie na beton CT -  50 
Na výstavbu ŽB skeletu je navržena také bádie. Bádii bude přemisťovat věžový 
jeřáb Liebherr 35K. Bádie bude požita pouze v případech, když by mělo čerpadlo 
na beton problém s dostupností. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 objem …………………… 500 l 
 průměr koše ………….. 1060 mm 
 průměr rukávu …………. 200 mm 
 nosnost ……………….. 1100 kg 
 hmotnost ……………….. 120 kg  
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2.15. Vrtací a sekací kladivo Metabo  KHE 56 
K potřebě vrtání při jakýchkoliv montážních prací během výstavby. Řemeslník s 
ním může bez obtíží vrtat s vrtací korunkou a opracovávat zdivo a beton. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 jmenovitý příkon ……….. 1.300 W 
 kroutící moment ………… 90 Nm 
 max. počet úderů ……….. 2.840 /min 
 intenzita úderu …………… 8 / 14 J 
 upínání nástroje …………. SDS-max 
 Průměr vrtáku do betonu 
s vrtákem ………............ 45 mm 
s frézovací korunkou….. 65 mm 
s vrtací korunkou ……….100 mm 
 hmotnost ……………………6,7 kg 
 
 
2.16. Vibrační lišta DUOSCREED 
Navržena k provádění základové desky, stropních desek a podkladní bet. vrstvy.  
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 motor ….benzínový čtyřtakt HONDA 
 prac. šíře ………………. 1,9 m 
 výkon motoru ………….. 1,2 Kw 
 hutnící hloubka ………... 10 cm 
 
 
 
 
 
 
2.17. Motorový mechanický vibrátor Lombardini 
Slouží jako pohon pro vibrační jehlu níže. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 hmotnost …………… 38 kg 
 výkon motoru ……….. 3 kW 
 rozměry ……….......... 430x630x500 mm 
 
 
 
 
 
 
 88
2.18. Vibrační jehla  
Navržena k vibrování všech ŽB monolitických konstrukci na stavbě. 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 výkon motoru …………… 1,8 kW 
 průměr jehly ……………... 51 mm 
 hmotnost  ………………… 14 kg  
 
 
 
 
 
 
 
2.19. Svářecí invertor KITin 190 LT 
Svářecí invertor bude použit při svařování ocelových konstrukci ve 4NP a na 
ostatní montážní práce. Jeho výhodou je nízká hmotnost. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 napájení ………………… 230 V 
 rozměry ……………... …. 350 x 143 x 245 
 hmotnost  ………………… 6,7 kg  
 zatěžovatel 100% ……….. 110 A 
 
 
 
 
 
 
2.20. Úhlová bruska GWS 
Je určena k broušení např. ocelové konstrukce ve 4NP aj . 
  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 příkon ………………… 2,400 W 
 volnoběžné otáčky ….  6500 min 
 průměr kotouče………. 230 mm 
 hmotnost ……………… 6,4 kg 
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2.21. Vysokotlaký mycí stroj KÄRCHER G 7.10 M 
Navržen pro veškeré čištění vodou – vozovky, podkladních konstrukcí, vozidel aj. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 průtok vody max …………..470 l/hod. 
 tlak…………………………..160 bar 
 teplota vody……………….. 40 °C 
 rozměry …………. 533 x 580 x 801 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22. Stavební míchačka Belle BWE 200 
Navržena k míchání maltových směsí  pro zděné konstrukce. 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 objem bubnu …………………. 350 l 
 příkon ………………………… 1,5 kW 
 hmotnost  ……………………. 190 kg 
 max. objem mokré směsi…… 200 l 
 rozměry …… 1500 x 1000 x 1900 mm 
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2.23. Strojní omítačka PFT G5 SUPER 
Na nanášení omítek je navržena strojní omítačka . 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 čerpací výkon ………………6 – 85 l/min 
 čerpací tlak ……………….. max. 30 bar 
 dopravní vzdálenost ..……. max. 50 m 
 výkon čerpadla …………… 20l/min 
 hmotnost celková ………... 320 kg 
 rozměry …… 1520 x 650 x 1150 mm 
 
 
 
 
 
 
2.24. Vibrační pěch BELLE – Honda – VP 66 
Vibrační pěch je určen pro zemní práce k hutnění lokálních míst. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 motor …………………… honda 4 takt 
 příkon ………………………… 2,8 kW 
 hmotnost  ……………………. 69 kg 
 hutnící síla …………………… 16,2 kN 
 rozměry botky …… 280 x 332 mm 
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2.25. Stolová pila VACUTEC VMP 700A + profi kotouč 
Stolová pila bude při výstavbě sloužit k řezání tvárnic. 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 max. průměr kotouče …… 700 mm 
 max. délka řezu …….…… 70 cm 
 max. hloubka řezu  ……… 290 mm 
 výkon elektromotoru ….… 5,5 kW 
 rozměry  …1710 x 910 x 1350 mm 
 hmotnost ………………….. 200 kg 
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3. Použité zdroje: 
[2.1] www.koegelcz.cz 
[2.2]  www.iveco.com 
[2.3] www.ckd-jeraby.cz 
[2.4] www.hewden.co.uk 
[2.5] www.bauer.de 
[2.6] www.goldhofer.cz 
[2.7] www.p-z.cz 
[2.8] www.kohut.cz 
[2.9] www.tatra.cz/nakladni-automobily/ 
[2.10] www.prodej.cz   
[2.11]  www.jvsjeraby.cz 
[2.12]  www.schwing.cz/ 
[2.13]  www.schwing.cz/ 
[2.14]  www.profiprace.cz 
[2.15]  www.hanzal-naradi.cz 
[2.16]  www.lieversholland.cz 
[2.17]  www.kvalitnistroje.cz 
[2.18]  www.kvalitnistroje.cz 
[2.19]  www.kuhtreiber.cz 
[2.20]  www.zelezarstvi-bobosik.cz 
[2.21]  www.namir.cz 
[2.22]  www.stavebni-michacky.com 
[2.23]  www.pft.de 
[2.24]  www.azvercajk.cz 
[2.25]  www.elvaprofi.cz 
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1. Informace o stavbě 
1.1. Obecné informace 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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1.2. Obecný popis stavby 
Objekt SO 01 Budova školy je založen na velkoprůměrových pilotách průměru 900 
mm a délky cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet s železobetonovými 
deskami, moduly podélně 6,9 + 3x 6,85 + 9,6 m a příčně 6,9 + 4,5 + 6,9 m, sloupy 
vnitřní kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 mm, skelet doplněn 
ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se zateplením 150 mm, 
vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. Všechna podlaží 
budou propojena prefabrikovaným přímým dvouramenným schodištěm ze 
železobetonu šířky 2,0 m. Střešní konstrukce je řešená jako krov s valbami.  Nová 
budova školy je spojena objektem SO 02 spojovacím krčkem se starou budovou 
školy.  
 
Objekt SO 02 je navržen rovněž jako ŽB monolitická konstrukce. Je založen na 
základových patkách 2,0 x 2,0 m. Jeho stropní deska má tl. 300 mm a stojí na 
kruhových sloupech o průměru 400 mm. Zastřešení je řešeno ocelovou 
konstrukcí, z ocelových rámů. 
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Tento dokument udává, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví během realizace stavby nové budovy školy - dle platných norem, zákonů a 
nařízení vlády. Budou zde citovány části z nařízení vlády týkající se stavby a 
následné řešení. K dokumentu dále patří příloha B7. rizika na staveništi a výkres 
s označením B1.3 – schéma prostorového uspořádání staveniště. 
 
2. Všeobecné požadavky a povinnosti 
2.1. Koordinátora BOZP 
Výstavba nové budovy školy bude probíhat přes jeden rok a během výstavby se 
budou v areálu pohybovat zaměstnanci školy a studenti. Na stavbě bude celou 
dobu přítomen koordinátor BOZP, který bude kontrolovat, zda se dodržují všechny 
bezpečnostní požadavky, zda všichni pracovníci jsou opatření osobními 
ochrannými prostředky a jeho hlavním úkolem bude koordinovat stavbu, aby 
jakkoliv nebylo ohroženo zdraví studentů či zaměstnanců školy. Zabezpečí jejich 
průchod přes kritická místa koordinací dopravy, prací ve výškách aj. Bude muset 
zkoordinovat práce dle časů výuky. Koordinátor bude úzce spolupracovat se 
stavbyvedoucím hlavního zhotovitele, ale také s pracovníky subdodavatelských 
firem. 
 
2.2. Zhotovitele 
 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní předpisy 
k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. 
 Ve vztahu ke svým zaměstnancům a k osobám pohybujícím se s jeho 
souhlasem na stavbě je zhotovitel povinen zajistit veškeré požadavky na 
zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších 
navazujících předpisů. 
 Pokud dojde k mimořádné události např. prac.úraz je zhotovitel stavby 
povinen zajistit lékařskou první pomoc – tuto událost je povinen vyšetřit, 
zjistit přesný důvod, zdokumentovat a zařídit, aby se neopakovala. 
 Zhotovitel vypracuje a na veřejném místě zpřístupní provozní řád stavby 
obsahující základní požadavky BOZP , důležité krizové a kontaktní 
telefonní čísla a jména zodpovědných vedoucích zaměstnanců. 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby při používání technických 
zařízení,technologií, materiálů a výrobku bylo dbáno na závazné předpisy, 
všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky 
stanovené jejich výrobci. Dodavatel je povinen si je od subdodavatelů 
materiálů vyžádat! 
 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese 
tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, 
svářeči, obsluhy stavebních strojů a zařízení, apod.). Zhotovitel rovněž 
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odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné 
kontrolní prohlídky. 
 
Při realizaci stavby (stavba nové budovy školy) se bude dodavatel stavby a všichni 
jeho zaměstnanci povinni řídit platnými obecně závaznými právními normami, 
platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a pravidly a to 
především: 
- Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
- Nařízení vl. 441/2004 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
- Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 
- Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 
- Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví 
při práci na staveništích 
 
Bezpečnostní normy a předpisy: 
- ČSN 73 8106 ochranné a záchytné konstrukce-částečně nahrazena 
ČSN EN 1263-1 
- ČSN 73 8102 pojízdná a volně stojící lešení 
- ČSN 34 1390 předpisy pro ochranu před bleskem 
- ČSN 74 3282 ocelové žebříky – zákl. ustanovení 
- ČSN 38 9804 nastavovací žebříky 
- ČSN EN 1495 zdvihací plošiny-stožárové šplhací plošiny 
- ČSN 83 2612 bezpečnostní lana 
- ČSN EN 50110-1 BP pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- ČSN ISO 12480-1 jeřáby-bezpečné používání-část 1:všeobecně 
- ČSN EN 280 pojízdné zdvihací pracovní plošiny 
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- ČSN EN 13155 jeřáby-bezpečnost-volně zavěšené prostředky pro 
uchopení 
3. Řešení BOZP stavby 
3.1. Pracoviště 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 
opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 
zdraví osob. [1] 
 Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik 
vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 
vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů 
pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 
vyplývajících  z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. [1] 
Rizika při výstavbě nové budovy školy jsou řešeny v příloze B5. 
 Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit [1]:  
- uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 
povětrnostními  vlivy a  před  škodlivými účinky pracovních    a    technologických    
postupů    a    výrobních a technologických procesů,  včetně   určení  osob,  k  jejichž  
povinnostem   patří  zajišťovat   bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a 
opravy pracoviště, 
- stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení 
pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 
-  umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení 
pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly 
pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně 
stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 
-  náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich 
nežádoucímu (nechtěnému)pohybu, 
- opatření k ochraně zdraví  pro  pracoviště,  na kterých jsou používány draví škodlivé 
nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy 
- zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní 
době. 
 Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí [1]: 
- stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek,  revizí,termínů  údržby,  oprav  
a rekonstrukce  technického  vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 
prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 
používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení  
technického stavu pracovních  a výrobních prostředků a zařízení a v  souladu s 
výsledky  předcházejících kontrol,  zkoušek  či  revizí,  po  dobu  provozu  a  
používání pracoviště 
- dodržování  termínů  a  lhůt  pro  provádění činností uvedených v písmenu a) a určí 
osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění 
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- aby  stanovené  termíny,  lhůty  a  rozsah  činností  uvedených v písmenu  a)  a  
kontrolní  a  revizní  záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například 
ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem,  který umožní uchovávání a  využívání 
údajů po stanovenou  dobu v  písemné nebo  elektronické podobě  tak, aby byly  k 
dispozici  osobám vykonávajícím  na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a 
kontrolním orgánům. 
3.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
 Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby zaměstnanci [1]: 
- byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 
- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a 
prachu, a byli chráněni před padajícími předměty, 
- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla být 
rychle poskytnuta pomoc. 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad [2]: 
− staveniště v zastavěném území musí být na hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště, je navrženo 
po obvodu staveniště oplocení. Oplocení je 1,8 m vysoké složeno 
z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí. 
 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. [2] 
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveniště. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. [2] 
Vjezd do prostoru zařízení staveniště bude ze severní strany staveniště a 
bude zabezpečen taktéž uzamykatelnou bránou. Na plotě a na bránách 
vstupu budou v různých místech (dobře viditelných) pověšeny tabulky 
s nápisem „Pozor staveniště, cizím vstup zakázán“.   
 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud  je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb na této ploše. [2] 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. [2] 
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 Venkovní  pracoviště,  odstavné,  parkovací  a manipulační plochy  a  komunikace  k  nim  
musí  být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo uklouznutí 
zaměstnanců. [1] 
 Není-li  denní  osvětlení  dostatečné,  musí  mít venkovní pracoviště  po dobu,  kdy se  na něm  
zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. [1] 
Kolem staveniště budou rozmístěny světelné reflektory, které budou 
osvětlovat staveniště 
Na stavbě bude zajištěn pracovník, který bude obsluhovat vrátnici a 
kontrolovat tak veškerou dopravu na staveniště – dodávku betonu, 
výztuže, aj. materiálů. 
Hlavní vjezd do areálu školy z ulice Masarykova je zabezpečen stávající 
uzamykatelnou bránou. 
Během používání věžového jeřábu je zakázán pohyb v prostoru, kde 
dochází k manipulaci s břemenem (dílcem). 
3.1.2. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na[2]: 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. [2] 
 Zhotovitel zajišťuje provádění prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. [2] 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. [2]  
 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. [2] 
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. [2] 
Blíže o přerušení prací při změnách povětrnostních podmínek v článku 
tohoto dokumentu 3.4.7. 
Venkovní pracoviště i vnitřní bude kontrolovat bezpečnostní koordinátor. 
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3.1.3. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním 
ovzduší 
 Stavební provedení prašných provozů a pracovišť s výskytem prachu  a škodlivin  v 
pracovním  ovzduší musí  být řešeno tak,  aby  bylo  co  nejvíce  omezeno  usazování prachu 
na plochách  stěn,  stropů  a  na  konstrukcích. Vybavení pracoviště musí umožňovat snadnou 
údržbu, čištění prostorů a provádění úklidových prací. [1] 
Prašnost na stavbě bude redukována občasným kropením. Na konci 
každé směny pověřený pracovník zamete a vyčistí staveništní 
komunikace ( wapkou ). 
 
3.1.4. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen "komunikace") 
včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích 
prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a 
vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení 
zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 
komunikace výrazně  odlišeny13) a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro 
pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno 
zvláštními právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. [1] 
 Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní 
údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel a 
uvede ve vnitřním předpisu. 
 Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. [1] 
 Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli 
vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku. [1] 
 Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku 
nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí 
nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být 
opatřeny ochranou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje vybaveny 
vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná 
konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob. [1] 
 Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být zakryty poklopy 
nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány v jedné 
rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění. [1] 
 V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři stupně. Ve stavbách pro výrobu a 
skladování5) musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni 
rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel musí být opatřeny 
ochranným zařízením proti pádu osob a každé schodišťové rameno musí být vybaveno 
madlem alespoň po jedné straně. [1] 
 Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. Mezi schodišťovým 
ramenem a dveřmi musí být plošina, jejíž délka musí být alespoň 0,75 m zvětšená o šířku 
schodišťového stupně. [1] 
 Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby nedocházelo k šíření 
škodlivin mezi jednotlivými podlažími staveb. Nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, musí 
být nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen 1,1 m. [1] 
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 Komunikace používané  pro pěší nebo  pro provoz dopravních prostředků   musí   být   voleny   
v   souladu   s počtem potenciálních uživatelů  a v závislosti  na druhu pracovní činnosti  a 
musí  být trvale  volné a  dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou.Jsou-li  na 
komunikacích používány   dopravní   prostředky,   musí   být  zajištěna dostatečná šířka  
jízdního  pruhu stanovená  v závislosti na  šířce používaných  dopravních prostředků  včetně 
šířky nákladu a  dostatečný bezpečný prostor i  pro pěší o šířce nejméně  1,1m.  Nelze-li  
bezpečný   prostor  pro  pěší zajistit, musí být  v době  provozování dopravy  v těchto místech 
chůze zakázána. [1] 
 Pod  vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména   pod  zavěšeným   
vedením,  kabelovými   lávkami, svítidly  apod.,  musí  být  ve  všech  prostorech, kde se 
zdržují nebo  procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška 2,1 m od 
podlahy. [1] 
 Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno značkami. 
Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího dopravního 
prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. [1] 
 Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění 
srážkových vod a nesmí být kluzký.  V místech,  kde   se  u  jednosměrné  komunikace 
předpokládá  stání  dopravních  prostředků  pro  nakládání a vykládání,  musí  být   
komunikace  v  dostatečné  délce přiměřeně  rozšířena  v  závislosti  na  šířce používaných 
dopravních  prostředků,  velikosti  manipulačních jednotek nebo druhu materiálu. [1] 
 Tam,  kde  to  povaha   provozu  a  uspořádání  pracoviště vyžaduje  z  hlediska  bezpečnosti  
zaměstnanců,  musí být komunikace   zřetelně   vyznačena   značkami  označujícími 
komunikaci, nebo opatřena vhodným ohrazením. [1] 
 Pokud  se  na  pracovištích  vyskytuje nebezpečný prostor, v němž  vzhledem  k  povaze  
práce  existuje  riziko  pádu zaměstnanců nebo předmětů,  musí být  toto místo vybaveno 
zařízením, které  zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do  tohoto prostoru. Nebezpečný 
prostor  musí být výrazně označen  značkou.13)Na  ochranu  zaměstnanců, kteří mají 
oprávnění  ke vstupu  do nebezpečných  prostorů, musí  být přijata příslušná organizační 
opatření. [1] 
 
3.2. Bezpečnost při provádění stavby 
3.2.1. Příprava před zahájením zemních prací 
 Na  základě  údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být vytýčeny  trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem.[2] 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. [2] 
 Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení 
a jiných podzemních překážek.[2] 
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 S druhy vedení technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. [2] 
Napojení na inženýrské sítě bude v rámci areálu bez zásahů do přípojek. 
V místě budoucích zemních prací se nenachází žádné funkční sítě, které je 
třeba chránit, přesto budou řidiči strojů zemních prací seznámeni s polohou 
stávajících sítí technické infrastruktury. 
 
3.2.2. Provádění výkopových prací 
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. [2] 
 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
[2] 
 hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. [2] 
 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení[2] 
 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu  nebo  při  přepravě   materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v průvodní 
dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohrožený  činností  stroje  vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. [2] 
 Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. [2] 
 Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. [2] 
 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. [2] 
 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek,  značení  a signálů,  popřípadě  dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. [2] 
 Mechanické zhutňování zeminy pomocí   válců,   pěchů   nebo  jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. [2] 
Řidič strojů pro zemní práce musí mít dostatečný rozhled a smí vjet jen na 
podloží, které je dostatečně stabilní. 
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3.2.3. Zajištění výkopových prací 
 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové  dokumentaci,   ohrožený   usmýknutím,   nesmí   být   zatěžován   zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s  výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. [2] 
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 
: 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. [2] 
Účastníci zemních prací budou poučeni o zatěžovaní okrajů výkupů, 
věžový jeřáb bude postaven ve vzdálenosti 1,2 m od okraje výkopu. 
Pro pracovníky budou ve výkopu zřízeny vykopané schůdky, které 
budou z protiskluzných betonových kostek. 
 
3.2.4. Svahování výkopů 
 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. [2] 
 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací [2]: 
- při   změně   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   
projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
- vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   a   zajistí   provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 Podkopávání svahů je nepřípustné. [2] 
 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. [2] 
Výkopy budou zajištěny proti sesunutí svahováním v poměru 1:5. 
 
3.2.5. Betonářské práce a práce související 
3.2.5.1. Bednění 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.[2] 
 Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.[2] 
107 
 
 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.[2] 
 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotovékonstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
k řízení betonářských prací písemný záznam.[2] 
Bednění bude zabezpečeno dle technologického postupu dané firmy 
Peri. 
Jeho zvedání a manipulace bude za pomocí vázacích prostředků, 
školenými vazači kteří ví jaký typ na danou hmotnost zvolit a jak 
břemeno (bednění) bezpečně zavázat. 
 
3.2.5.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš.[2] 
 Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.[2] 
 Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.[2] 
Obsluha čerpadla a osoba provádějící ukládání betonové směsi budou 
vybaveni vysílačkami. 
 
3.2.5.3. Odbedňování 
 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.[2] 
Jeho zvedání a manipulace bude za pomocí vázacích prostředků, 
školenými vazači kteří ví jaký typ na danou hmotnost zvolit a jak 
břemeno (bednění) bezpečně zavázat. 
 
3.2.5.4. Práce železářské 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.[2] 
 Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.[2] 
Armatura musí být uložena na bezpečné místo, aby nedošlo k poranění 
osob. 
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3.2.6. Elektrické instalace 
 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen "instalace") a elektrická 
zařízení musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do 
provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu; zaměstnanci 
musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu způsobeného elektrickým 
proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny. [1] 
 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí 
nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení;  musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti 
účinkům zkratových proudů a přetížení;  části zařízení musí být provedeny tak, aby na 
místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k 
nebezpečnému ohřátí vodičů. [1] 
 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout.  Při uvádění do 
provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti 
nežádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny. [1] 
 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez zbytečného 
odkladu odpojeny a zajištěny. [1] 
 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné;  průchody stěnami a 
konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby.  
Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných konstrukcí, musí 
být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení. [1] 
 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. [1] 
 Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
[1] 
 
 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 
odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. 
[1] 
 Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud 
jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a 
zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní 
vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. [1] 
 Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. [1] 
Venkovní rozvody elektrické energie boudou před používáním prověřeny 
pověřenou osobou (školený elektrikář), aby nedošlo k ohrožení zdraví 
pracovníků nebo dokonce ke vzniku požáru. 
U všech instalací bude možnost vypnutí, kdyby došlo k poruše – ať 
nedojde k ohrožení zdraví. 
 
3.2.1. Zařízení pro rozvod energie 
 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, 
provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
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odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. [2]  
 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. [2] 
Po obvodu stavby budou rozmístěny staveništní rozvaděče, které musí 
splňovat normové požadavky. Rozvaděče budou podléhat pravidelným 
revizím a boudou na nich označené vypínače, které budou chráněny 
plastovým krytem. 
Dále bude na staveniště rozmístěno osvětlení, které bude napojeno na 
přípojku NN a rovněž musí splňovat normové požadavky. 
 
3.2.2. Střechy 
 Střechy Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti 
nesmí být zaměstnavatelem povolen, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon 
práce. [1] 
Při pokrývačských pracích budou pracovníci vybaveni osobními 
ochrannými pomůcky. Dále je bezpečnost popsána v článku Bezpečnost 
při práci ve výškách 3.4. 
 
3.2.3. Zednické práce 
 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.[2] 
 Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách.[2] 
 Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m.[2] 
 K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.[2] 
 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.[2] 
 Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability   zdiva  řešeno  v projektové  dokumentaci,  nejedná-li  se  o předměty   malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.[2] 
 Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.[2] 
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Přes všechny podlaží je navržen odpadní plastový žlab pro přepravu suti na 
1NP. 
3.2.4. Příčky, stěny a stropy 
 Prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorech nebo v blízkosti 
pracovišť a dopravních komunikací, musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad 
podlahou a vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby se zabránilo 
nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě 
jejich rozbití. [1] 
Prosklené stěny budou označeny ve výšce 1,1 m červeným páskem. 
 
3.2.5. Podlahy 
 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a 
nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být 
provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím 
výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny 
tak, aby se na nich nemohla hromadit voda. [1] 
 Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití. [1] 
 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s 
podlahou umístněnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel je 
nutno zajistit bezpečný přístup. [1] 
 Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší 
než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, na schodištích a vyrovnávacích 
rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například 
parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě 
pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 
m. [1] 
 Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny 
tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být zapuštěny do stejné úrovně 
s okolní podlahou. [1] 
Otvory ve stropech a podlahách budou zajištěny dřevěnými deskami. 
 
3.2.6. Malířské a natěračské práce 
 Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 
považuje [2]: 
- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem 
dodržení    stanovených    technologických    postupů    s přihlédnutím    k 
návodům 
k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími 
při 
provádění těchto prací, 
- používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13), 
- provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah 
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nebo zežebříků k tomu upravených. 
Malířské práce budou prováděny z ALU věží a žebříků, u kterých je 
třeba dbát na bezpečnost práce ve výškách viz článek bezpečnost 
práce ve výškách 3.4. 
 
3.2.7. Sklenářské práce 
 Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích 
se považuje [2]: 
- stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, 
upravená a zpevněná, 
- při odebírání  skla zpřepravníků je  zajištěno,  že nedojde kjejich 
převržení a nežádoucímu pohybu, 
- dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, 
jejichž plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší 
než -5°C, 
- zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z 
pevných a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 
- zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně 
třemi fyzickými osobami, 
- přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
Před přenášením skleněných tabulí se projde plánovaná trasa, zda 
není v trase překážka, která by způsobila pád pracovníka a rozbití 
tabule.  
Skleněné tabule se budou přenášet za pomocí speciálních přísavek 
proti uklouznutí. 
 
3.2.8. Skladování a manipulace s materiálem 
 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 
značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu 
skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární 
ochranu. [1] 
 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se 
předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením 
břemene jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při 
manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, 
naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem 
zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. [1] 
 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. [2] 
 Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu 
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s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování 
a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. [2] 
 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [2] 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [2] 
 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. [2] 
 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. [2] 
 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. [2] 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovených zvláštním právním 
předpisem. [2] 
Materiál budoucí stavby se bude vozit v jednotlivých dodávkách a bude 
ukládán na staveništi v přilehlých plochách budoucí stavby a na ploše 
podlah objektu SO 01, SO 02 z ŽB. Plocha skládek přilehlé stavby je 
rovinatá a zpevněna hutněnou vrstvou ze struskového štěrku frakce 0 -16 
mm v tl. 100 mm (požadovaná míra hutnění Edef,2 30 MPa). 
Ostatní materiál a dílce můžou být také uloženy ve skladových 
kontejnerech STG. 
 
3.2.9. Montážní práce 
 Montážní práce smí být zahájeny po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 
fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení.[2] 
 Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. [2]  
 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. [2] 
 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
[2] 
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 Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. [2] 
 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. [2] 
 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. [2] 
 Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemisťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemisťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. [2] 
 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve 
po tomto zajištění. [2] 
 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. [2] 
 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. [2] 
 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorového ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. [2] 
 Technologický postup montáže stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [2] 
Montážní práce budou probíhat při sádrokartonových konstrukcí a také 
při stavbě objektu SO 02 Spojovacího krčku ,který je tvořen ocelovými 
oblouky – ty se budou montovat k ŽB stěnám. Dále střešní konstrukce 
(krov) aj. 
Při montážích se bude manipulovat s jeřábem, jehož řidič musí mít 
platný jeřábnický průkaz. Vazači břemen musí mít platný vazačský 
průkaz, což je známkou řádného proškolení, kde jsou seznámení, jak 
vázat a jaké prostředky k vázání používat. 
3.2.10. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem. [2] 
 Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 
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pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 
oblouku. [2] 
 Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny 
proti propálení. [2] 
 Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na 
používání příslušného zařízení. [2] 
Svařovat mohou pouze osoby, které jsou k tomu řádně proškoleni a 
vlastní svářečský průkaz. Je nutné, aby svářeč použil ochranné pomůcky 
jako jsou: svářecí kukla, svářecí rukavice, vhodný oděv    ( montérky 
popřípadě svářecí zástěra ). V blízkém prostoru, kde dochází ke 
svařování a v prostoru pod ním je zákaz pohybu jakýchkoliv osob. 
 
3.3. Požadavky pro provoz stavebních strojů 
 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístěných nadzemních vedení a překážek. [2] 
 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje.  
Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. [2] 
 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení  stroje  do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem.  Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické   osoby   opustily   ohrožený   prostor;   není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. [2] 
 Na stavbě budou použity autojeřáb, věžový jeřáb, tahač s návěsem, 
rýpadlo–nakladač, vrtná souprava, podvalník, UNC, nákladní automobily, 
autodomíchávače, omítačky, míchačka aj. 
Staveniště není opatřeno přejezdy, mosty, ale je třeba dávat pozor na 
nadzemní vedení NN a je třeba o tom poučit pracovníky. 
Autojeřáb musí být v pracovní poloze řádně zapatkován, věžový jeřáb se 
musí také řádně postavit na patky, na dostatečně únosné místo.  
Míchačka bude umístěna na asfaltovém rovném povrchu, řádně 
ustanovena a zajištěna. 
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3.3.1. Stroje pro zemní práce 
 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací.[2] 
 Pod  stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.[2] 
 Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.[2] 
 Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li 
se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.[2] 
 Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. [2] 
 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. [2] 
 Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.[2] 
 Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
- roztloukat horninu dnem lopaty, 
- urovnávat terén otáčením lopaty, 
- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
 Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. [2] 
Při používání strojů rýpadlo-nakladač, vrtná souprava, UNC, nákladní 
automobily je třeba dbát výše uvedeným bezpečnostním opatřením. 
 
3.3.2. Míchačky 
 Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. [2] 
 Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. [2] 
 Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. [2] 
 Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. [2] 
 Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě 
a čistění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li 
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koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným 
ochranným prostředkem. [2] 
 Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. [2] 
Stavební míchačka se smí používat pouze na místě k tomu určenému viz 
zařízení staveniště. 
 
3.3.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 
směsí 
 Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. [2] 
 Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. [2] 
Řidič autodomíchávače a čerpadla betonové směsi před každou jízdou 
zkontroluje, zda-li je vozidlo zařízení v přepravní poloze. 
Určený a kvalifikovaný pracovník vždy ukáže a zvolí správné místo pro 
čerpání betonové směsi, dostatečně únosné a dostatečně vzdálené. 
 
3.3.4. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové  směsí musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. [2] 
 Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. [2] 
 Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. [2] 
 Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. [2] 
 Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
 Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. [2] 
 Při provozu čerpadel není dovoleno[2]: 
- přehýbat hadice, 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné  a v prostoru manipulace  s výložníkem  a potrubím  se  nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. [2] 
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 Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je  nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. [2] 
 V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. [2] 
 Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. [2] 
 Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. [2] 
 Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [2] 
 
3.3.5. Vibrátory 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. [2] 
 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [2] 
 
3.3.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení 
a ukončení práce 
 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. [2] 
 Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. [2] 
 Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. [2] 
 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. [2] 
 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. [2]     
Stavební stroje (rýpadlo–nakladač, vrtná souprava, UNC, nákladní 
automobily, omítačky, míchačka aj.) budou přes noc odstaveny na místě 
k tomu určeném a budou zajištěny proti pohybu zatažením brzdy a pod 
kola budou dány dřevěné hranoly nebo zbylé tvárníce. Na staveništi je 
zajištěna celodenní ostraha, která kontroluje jakékoliv neoprávněné užití 
strojů. 
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3.3.7. Přeprava strojů 
 Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel 
v místním provozním předpise. [2]  
 Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. [2] 
 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není 
v návodech k používání stanoveno jinak. [2] 
 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. [2]   
 Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. [2] 
 Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu 
nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. [2]   
 Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. [2] 
 Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zřízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. [2] 
Autojeřáb dojede sám na stanovené místo v přepravní poloze. Věžový 
jeřáb, rýpadlo–nakladač, vrtná souprava budou na stavbu dovezeny na 
podvalníku a při přesunu z podvalníku či na, je třeba dbát na výše 
uvedené pokyny. 
 
3.4. Ochrana pracovníků při práci ve výškách 
3.4.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musejí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci 
v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce 
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. [3] 
 V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejich používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. [3] 
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 Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. 
Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. [3] 
Během provádění krovu střešní konstrukce, bude poslední podlaží 
zajištěno zábradlím ve formě prken ve výšce 1,1 m nad podlahou (stropní 
konstrukcí). 
3.4.2. Používání žebříků 
 Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkajících se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na 
žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
[3] 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení o spolehlivou oporu. [3] 
 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. [3] 
 Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně vice než jedna 
osoba. [3] 
 Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. [3] 
 Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. [3] 
 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a 
s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a sestup. [3] 
 U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládající a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.[3]    
 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. [3] 
 Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. [3] 
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 Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. [3] 
Žebříky budou použity pouze k drobným pracím, jako např. úprava 
povrchových nátěrů… 
3.4.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení. [3] 
 Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. [3] 
 Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. [3] 
Pracovníci mají speciální pás, do kterého si zavěsí své nářadí.  
3.4.4. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. [3] 
 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména[3] 
- vyloučení provozu, 
- konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
- ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
- dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci ve 
výšce od 3 m do 10 m. [3] 
 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. [3] 
V prostoru, kde dochází přesunu břemene pomocí jeřábu se nesmí 
pohybovat žádné osoby. Kolem prostoru, nad nímž dochází ke 
stavebním prácím je třeba zachovat odstup 1,5 m od okraje konstrukce, 
nad kterou se práce provádí.  
3.4.5. Práce na střeše 
 Zaměstnance vykonávající práce na střeše je nutné chránit proti [3] 
− pádu střešních plášťů na volných okrajích, 
− sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
− propadnutí střešní konstrukcí. 
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 Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochrannýchpracovních prostředků. [3] 
 Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít 
vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. [3] 
 Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m kde není 
zaručeno, že jednotlivé střešníprvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). [3] 
Pracovníci, jenž budou provádět střešní práce budou dbát zvýšené 
opatrnosti a použijí ochranné pomůcky ve formě zajišťujících popruhů. 
3.4.6. Shazování předmětů a materiálů 
 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
[3] 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod. a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu 
- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků.  
 Nelze zahrnovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. [3] 
3.4.7. Přerušení práce ve výškách 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích považuje [3]: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Jestliže při práci vznikne nepříznivá povětrnostní situace anebo se k ní 
bude schylovat, práce musí být ihned přerušena. 
 
3.4.8. Školení zaměstnanců 
 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
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používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. [3]     
Zaměstnavatel poskytuje pracovníkům každoroční školení ve školících 
střediscích. 
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1. Informace o stavbě 
1.1. Obecné informace 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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1.2. Obecný popis stavby 
Objekt SO 01 Budova školy je založen na velkoprůměrových pilotách průměru 900 
mm a délky cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet s železobetonovými 
deskami, moduly podélně 6,9 + 3x 6,85 + 9,6 m a příčně 6,9 + 4,5 + 6,9 m, sloupy 
vnitřní kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 mm, skelet doplněn 
ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se zateplením 150 mm, 
vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. Všechna podlaží 
budou propojena prefabrikovaným přímým dvouramenným schodištěm ze 
železobetonu šířky 2,0 m. Střešní konstrukce je řešená jako krov s valbami.  Nová 
budova školy je spojena objektem SO 02 spojovacím krčkem se starou budovou 
školy.  
 
Objekt SO 02 je navržen rovněž jako ŽB monolitická konstrukce. Je založen na 
základových patkách 2,0 x 2,0 m. Jeho stropní deska má tl. 300 mm a stojí na 
kruhových sloupech o průměru 400 mm. Zastřešení je řešeno ocelovou 
konstrukcí, z ocelových rámů. 
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2. Všeobecné požadavky na plnění enviromentu 
Při výstavbě nové budovy školy se budou všechny osoby pohybující se na 
staveništi řídit dle uvedených právních předpisů: 
 zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů 
 zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
 nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
S odpady vzniklými během výstavby se bude nakládat dle: 
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 zákon č. 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
Odpady budou zatříďovány do skupin a podskupin dle vyhlášek č. 381/2001 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Odpady se rozlišují na N – nebezpečné odpady 
a O – ostatní odpady. 
 
3. Řešení enviromentu při realizaci stavby  
3.1. Nakládání s odpady 
Před zahájením výstavby uzavře zhotovitel smlouvu s oprávněnou osobou, která 
bude zajišťovat odvoz a likvidaci odpadů ze stavby. 
 
Během výstavby bude veškerý odpad odvezených odpadů evidován, jelikož tato 
evidence je nutná pro možnost požadavku při kolaudačním řízení. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby budou shromažďovány ve 
sběrných nádobách a kontejnerech (viz zařízení staveniště) a po naplnění 
odváženy k využití, recyklaci nebo odstranění.  
 
Nebezpečné odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a to odděleně od 
ostatních odpadů v uzavřených speciálních nádobách, určených pro příslušný 
druh odpadu a zabezpečených proti neoprávněné manipulaci nebo úniku 
škodlivých látek. Sběrné nádoby budou označeny podle zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a podle prováděcí vyhlášky (nádoby s nebezpečnými odpady budou 
opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a 
osobou zodpovědnou za nakládání s nebezpečnými odpady.) 
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Skladba odpadů odpovídá současným znalostem o použitých materiálech a 
technologiích. Množství jednotlivých odpadů nelze zatím specifikovat. 
 
3.1. Nakládání s chemickými látkami 
Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s chemickými látkami budou řádně 
proškolení – jak nakládat s chemickým odpadem. 
Ke každé chemické látce co se může na stavbě vyskytnout bude bezpečnostní list, 
který popisuje jak s těmito látkami nakládat. 
Zvýšená pozornost bude věnována uskladňování chemických látek – všechny 
chemické látky budou v uzamykatelných skladech. 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI REALIZACI STAVBY [4] 
ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ N/O ODPAD 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály s organickými Rozpouštědly        N 
Odpady z lepicích 
materiálů 
15 01 01    Plastové obaly O 
Obaly stavebních hmot 
apod. 
 
15 01 03    Dřevěné obaly O Obaly stavebních hmot apod. 
15 01 06    Směsné obaly O Obaly stavebních hmot apod. 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky neb.látek nebo obaly znečistěné těmito látkami  N 
Obaly stavebních hmot 
apod. 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné neb.látkami N Údržba stavební techniky 
17 01 01    Beton          O Odpad z betonáže 
17 01 02    Cihly  O Stavební odpady 
17 01 03    Tašky a keramické výrobky  O Stavební odpady    
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s obsahem neb.látek N Kontaminovaný odpad 
17 01 07    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s obsahem neb.látek O Směsný stavební odpad 
17 02 01    Dřevo   O Odpadní stavební dřevo 
17 02 02    Sklo O Odpadní sklo 
17 02 03    Plasty  O Odpadní plasty 
17 04 02    Hliník O Odpad z montáže 
17 04 05    Železo a ocel O Odpad z montáže konstrukcí. 
17 04 07    Směsné kovy  O Odpad z montáže konstrukcí 
17 04 11    Kabely neuvedené pod č.17 04 10  O Odpady z elektroinstalace 
17 05 04    Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O Odpad z terénních úprav 
17 06 04    Izolační materiály neuvedené po č. 17 06 01 a 17 06 03  O Odpad stav.izol.materálů 
17 08 02    Stavební materiály na bázi sádry, neuvedené pod číslem 170801                                                          O 
Odpady z montáže 
podhledů a obkladů 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky                                                               N 
Kontaminované odpady z 
výstavby 
17 09 04    Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                           O Jiné odpady z výstavby 
20 03 01    Směsný komunální odpad                                           O Odpad zařízení staveniště 
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Všichni zaměstnanci, jenž budou jakkoliv manipulovat s chemickými látkami budou 
vybaveni ochrannými pomůckami. 
 
3.2. Opatření pro snížení staveništního hluku 
Stavba se bude řídit dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví  před 
nepříznivými  účinky hluku a vibrací.  
Při realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bednění, pojezd stavební 
techniky, automobilů, autodomíchávačů, jeřábů, chod míchačky) vzniká nadměrný 
hluk, který je nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho minimalizovat. 
Například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizaci výstavby. V době od 
7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A).   
3.3. Opatření pro snížení prašnosti stavby 
Během realizace stavby dochází k vzniku prašnosti, ten je třeba eliminovat 
kropením a zvlhčováním komunikace, či materiálů. 
Skládky sypkých materiálů přikrývat plachtou. 
Skládky umístit tak, aby prašnost neovlivňovala výuku, či studenty a zaměstnance 
školy. 
Práce, při kterých víme, že dojde k prašnosti – provádět v době, aby neovlivnili 
výuku. 
3.4. Opatření pro ochranu zeleně na staveništi 
Stromy a keře určené k zachování, budou chráněny – bedněním, oplocením nebo 
sítí. Skládky materiálů umisťovat mimo dosah zeleň. 
 
3.5. Opatření proti znečišťování ovzduší 
Nezvyšovat zbytečně otáčky motoru. Při koncentraci velkého počtu vozidel a strojů 
se spalovacími motory, nepřekračovat únosnou hranici nasazení těchto strojů. 
 
Při dopravě stavebních materiálů, uskladnit materiál v optimálním množství, aby 
nedošlo ke zbytečným opakujícím dodávkám materiálu. 
 
3.6. Opatření proti znečišťování komunikací a komunikací jim 
přilehlým 
Během provádění prací a po každé směně určit pracovníka, který bude 
komunikaci čistit vysokotlakým přístrojem (wapkou). 
 
3.7. Opatření proti znečišťování zeminy (terénu) 
Nepoužívat k mytí motorů a jejich součástek naftu, či jiné chemické látky. Skládky 
paliv a chemických látek pouze na asfaltovém povrchu blízko staveniště.  
Pokud dojde k úniku chemických látek  do zeminy, zeminu buďto vykopat a 
odvézt, nebo látky zneutralizovat použitím vhodných sorbentů. 
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4. Seznam zdrojů: 
[1] Doc. Ing. Václav Hrazdil, Ekologie a bezpečnost práce, MODUL 01 – 
ekologické aspekty výstavby, 2008 
[2]  Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech o změně některých dalších zákonů 
[3]  Zákon č. 356/2005 sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 
[4]  Vyhláška č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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1. Informace o stavbě 
1.1. Obecné informace 
 
Název stavby   :   Výstavba nové budovy školy  
 
Místo stavby                      : Masarykova 198, Rajhrad 
Kraj                                    : Jihomoravský 
Zájmové území                  : k. ú. Rajhrad 
 
Čísla dotčených parcel :   vlastní stavba – 1, 3/1, 7 
 
Charakter stavby               : novostavba 
 
Objednatel   :   Střední odborná škola zahradnická a   
      Střední odborné učiliště Rajhrad,  
  Masarykova 198 
  664 61 Rajhrad 
 
Generální projektant :  
 
  OK. Atelier s.r.o. 
  Zámecké náměstí č.2 
        690 02, Břeclav 
 
IČO : 60744456 
    DIČ : CZ60744456     
    tel.  : 519440551-69 
    e-mail : info@okatelier.cz 
 
Zhotovitel: S-A-S spol. s.r.o. 
Termín zahájení výstavby: 6/2011 
Termín ukončení výstavby: 9/2012 
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1.2. Obecný popis stavby 
Objekt SO 01 Budova školy je založen na velkoprůměrových pilotách 
průměru 900 mm a délky cca 8,0 m. Nosný systém železobetonový skelet 
s železobetonovými deskami, moduly podélně 6,9 + 3x 6,85 + 9,6 m a příčně 6,9 + 
4,5 + 6,9 m, sloupy vnitřní kruhové průměru 400 mm, vnější obdélníkové 500/250 
mm, skelet doplněn ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo zděné tl.250 mm se 
zateplením 150 mm, vnitřní zdivo tl.200, 150 a 100 mm. Stropní desky tl 270 mm. 
Všechna podlaží budou propojena prefabrikovaným přímým dvouramenným 
schodištěm ze železobetonu šířky 2,0 m. Střešní konstrukce je řešená jako krov 
s valbami.  Nová budova školy je spojena objektem SO 02 spojovacím krčkem se 
starou budovou školy. Objekt SO 02 je navržen rovněž jako ŽB monolitická 
konstrukce. Je založen na základových patkách 2,0 x 2,0 m. Jeho stropní deska 
má tl. 300 mm a stojí na kruhových sloupech o průměru 400 mm. Zastřešení je 
řešeno ocelovou konstrukcí, z ocelových rámů. 
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2. Specializace 
Investorský požadavek bylo srovnání 3 typů zdícího materiálu obvodového, 
výplňového zdiva pro stavbu nové budovy školy, jejich ohodnocení a po konzultaci 
s investorem zvolení nejideálnějšího produktu pro návrh.  
Budou se srovnávat: 
1) Tradiční pálené plné cihly ve vazákové vazbě o tl. zdiva 300mm.  
 
 
 
 
 
 
2) Broušené cihly POROTHERM 24 P+D na klasickou maltu. 
 
 
 
 
      
3) Broušené cihly POROTHERM 24 Profi P+D na zdící pěnu POROTHERM 
DRYFIX. 
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Předmětem porovnávání budou: 
A. výhody a nevýhody,  
B. tepelně izolační vlastnosti  
C. pevnosti,  
D. objemová hmotnost 
E. rozměry a hmotnost  
F. pracnost zdění 
G. zvuková neprůzvučnost 
H. ceny materiálů 
 
*STUPNICE BODOVÁNÍ JE OD 1-10 BODŮ V JEDNOM PŘEDMĚTU A MAX. 
POČET CELKEM MŮŽE BÝT 80 BODŮ
A. VÝHODY A NEVÝHODY  
A.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY 
 
A.2 BROUŠENÉ CIHLY ZDĚNÉ NA 
KLASICKOU MALTU 
A.3 BROUŠENÉ CIHLY ZDĚNÉ NA PĚNU 
POROTHERM DRYFIX 
VÝHODY 
− vysoká pevnost 
− akumulace tepla 
− zvukově izolační vlastnosti 
− vysoká odolnost proti ohni 
− přírodní materiál 
− dobře uvolňují vlhkost 
– dokonalé řešení lineárních tepelných 
   mostů na styku s výplněmi otvorů 
– ideální spojení na pero a drážku 
– jednoduché a rychlé zdění 
– vysoká pevnost 
– minimální spotřeba malty 
– ideální podklad pod omítku 
– nízký odpor proti difuzi vodních par 
– hygienicky nezávadné 
– rozměry v modulovém systému 
– snadné navrhování a stavění v kompletního  
systému                      
– dokonalé řešení lineárních tepelných 
   mostů na styku s výplněmi otvorů 
– ideální spojení na pero a drážku 
– pracnost zdění nižší o 50 % oproti 
    klasickému zdění 
– vysoká pevnost zdiva v tlaku 
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná 
    malta pro zdění (suchá stavba) 
– možnost zdění do -5 °C! 
– žádné tepelné mosty v ložných spárách 
– ideální podklad pod omítku 
– nízký odpor proti difuzi vodních par 
– hygienicky nezávadné 
– rozměry v modulovém systému 
– snadné navrhování a stavění v kompletním 
   systému  
NEVÝHODY 
− odprýskávání kousků 
− nasákavost 
− výkvěty soli 
− pracnější zdění 
 
− vysoká hmotnost bloků 
− náročnéjší opracování 
− drážky – hroucení komůrek 
− tloušťka omítek 
− mokré zdění oproti DRYFiX - malta 
 
−vysoká hmotnost bloků 
− náročnéjší opracování 
− drážky – hroucení komůrek 
− tloušťka omítek 
 
POČET BODŮ 
4 7 10 
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B. TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI 
Tepelně izolační vlastnosti je nejlépe určit pomocí součinitele prostupu tepla , jenž má označení U. 
 
C. PEVNOST V TLAKU 
Zdivo bude plnit funkci výplňovou a tak je toto hodnocení podružné. 
B.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY tl. 
300 mm 
 
B.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
B.3 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 
P+D  ZDĚNÉ NA PĚNU POROTHERM 
DRYFIX  
U=1,667  W/(m2.K)    U=1,22  W/(m2.K)  U=1,22 W/(m2.K)  
 
POČET BODŮ 
3 10 10 
C.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY tl. 
300 mm 
 
C.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
C.3 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 
P+D  ZDĚNÉ NA PĚNU POROTHERM 
DRYFIX  
20 N/mm2  10 N/mm2 10 N/mm2  
POČET BODŮ 
4 2 2 
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D. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
Objemová hmotnost nám určuje pracnost a hmotnost materiálu, což je důležité při výběru materiálu. Objemová hmotnost 
také ovlivňuje dopravu materiálu jak vnitrostaveništní tak mimostaveništní – lehčí materiál = levnějsí a jednodušší doprava.  
Objemová hmotnost je také důležitá pro zatížení nosných konstrukcí – základové desky a stropní konstrukce v případě 
stavby nové budovy školy.  
 Nižší objemová hmotnost znamená nižší pevnost a větší nasákavost, ale při stavbě nové budovy školy nejde o nosnou 
konstrukci a výplňové zdivo bude chráněné proti nasákavosti zateplovacím systémem tl. 150 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY 
tl. 300 mm 
 
D.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
D.3 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 
24 P+D  ZDĚNÉ NA PĚNU 
POROTHERM DRYFIX  
1780 kg/m3  850 kg/m3 850 kg/m3 
POČET BODŮ 
1 8 8 
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E. ROZMĚRY A HMOTNOST 
Údaje důležité pro dopravu materiálu. 
 
 
 
 
 
E.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY tl. 
300 mm 
 
E.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU 
E.3 BROUŠENÉ CIHLY 
POROTHERM 24 P+D  ZDĚNÉ NA 
PĚNU POROTHERM DRYFIX  
ROZMĚRY KUSU [délka x šířka x výška]  
290 x 140 x 65 mm  372 x 240 x 249 mm 372 x 240 x 249 mm 
HMOTNOST KUSU / HMOTNOST PALETY 
4,7 kg / 1,6t (330 KS) 19 kg / 1,23 t (60 KS) 19 kg / 1,23 t (60 KS) 
POČET BODŮ 
6 8 8 
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F. PRACNOST ZDĚNÍ 
Pracnost zdění je jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru, určuje za jak dlouho jsme schopni danou konstrukci zbudovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY 
tl. 300 mm 
 
F.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
F.3 BROUŠENÉ CIHLY 
POROTHERM 24 P+D  ZDĚNÉ NA 
PĚNU POROTHERM DRYFIX  
3,4 h/m3 3,29  h/m3 1,67 h/m3 
POČET BODŮ 
2 3 8 
143 
 
G. ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 
Čím je údaj vyšší tím jsou vlastnosti zdiva lepší. 
 
H. CENA 
Cena je zde bez DPH a je brána i s prací v roce 2011 -  převzata z rozpočtářského software Buildpower od firmy RTS.  
G.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY 
tl. 300 mm 
 
G.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
G.3 BROUŠENÉ CIHLY 
POROTHERM 24 P+D  ZDĚNÉ NA 
PĚNU POROTHERM DRYFIX  
56 dB 52 dB 47 dB 
POČET BODŮ 
4 6 8 
A.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ CIHLY tl. 
300 mm 
 
A.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
A.2 BROUŠENÉ CIHLY 
POROTHERM 24 P+D  ZDĚNÉ NA 
PĚNU POROTHERM DRYFIX  
4135/m3 3570/m3 4260/m3 
POČET BODŮ 
4 6 3 
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3. Hodnocení a závěr 
 
 
Bylo porovnáno mnoho hodnot a každému byl přiřazen počet bodů, s nejlepším výsledkem vzešel systém broušených 
cihel POROTHERM 24 P+D zděné na pěnu DRYFIX. Tento systém umožňuje vyzdívání za mrazu při suchém zdění, takže 
do zdiva nepřechází žádná vlhkost, jeho pracnost je až o 50% nižší než u klasického vyzdívání. Tloušťka ložné spáry mezi 
dvěma řadami je 1 mm – minimalizace tepelných mostů v maltovém (pěnovém) loži. Navíc je systém díky péra a drážky 
velice přesný. 
 
 
 
 
 
A.1 TRADIČNÍ PÁLENÉ PLNÉ 
CIHLY tl. 300 mm 
 
A.2 BROUŠENÉ CIHLY POROTHERM 24 P+D 
ZDĚNÉ NA KLASICKOU MALTU  
A.2 BROUŠENÉ CIHLY 
POROTHERM 24 P+D  ZDĚNÉ NA 
PĚNU POROTHERM DRYFIX  
POČET BODŮ CELKEM 
28 43 57 
 4. Použité zdroje 
[33] Katalog výrobků Wienerberger [online], 2011 z webu: Chyba! Odkaz není 
platný. 
[34] Stavebnictví a interier [online], 2011 z webu:  
www.stavebnictvi3000.cz 
[35] Cihelna hlučín [online], 2011 z webu: www.cihelnahlucin.cz 
 
 
146 
 
9. ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou výstavby 
nové budovy školy v Rajhradě. Pro realizaci této stavby jsem vypracoval 
technologický předpis železobetonového monolitického skeletu, zařízení 
staveniště, navrhl strojní sestavu pro všechny etapy výstavby. Zpracoval jsem 
zprávu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných vyhlášek a předpisů. 
Zabýval jsem se dopravou nejtěžšího prvku z místa výroby do místa stavby. 
Vytvořil jsem rozpočet pro hlavní objekty, sestavil časový a finanční plán stavby a 
zhotovil kontrolní a zkušební plán. 
Mé poznatky z tvorby diplomové práce jsou, že výstavba rozmanitých 
konstrukčních systému je náročná pro realizaci. Je třeba navrhnout dostatečně 
podrobný časový plán a promyslet nasazení pracovních čet. Tato stavba se bude 
provádět déle než jeden rok a bylo třeba navrhnout také finanční toky pro 
jednotlivé měsíce. Plocha zařízení staveniště byla poměrně malá a tak bylo třeba 
využít sociální zázemí staré budovy školy. Problémy výstavby mohou vzniknout 
během výstavby v zimních měsících, nebo během špatných povětrnostních 
podmínek. Proto je třeba časový harmonogram navrhnout tak, aby byly časové 
rezervy během výstavby. Stavbu také komplikuje provoz staré budovy školy. Je 
třeba dbát bezpečnosti ,jenž bude mít na starost bezpečnostní koordinátor, který 
se bude řídit dle vypracovaného plánu bezpečnosti. 
Tato práce byla pro mne velkým přínosem, co se týče nových poznatků a 
komplexnějšího myšlení. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
INTERNETOVÉ STRÁNKY: 
[1]  www.stgtrade.cz 
[2]  www.eurochem.cz 
[3]  www.pravniradce.ihned.cz 
[4]  www.dopravni-znaceni.eu 
[5]  www.bba-monolit.cz  
[6]  www.peri.cz/produkty.cfm  
[7]  www.jpcz.cz 
[8]  www.koegelcz.cz 
[9]  www.iveco.com 
[10]  www.ckd-jeraby.cz 
[11]  www.hewden.co.uk 
[12]  www.bauer.de 
[13]  www.goldhofer.cz 
[14]  www.p-z.cz 
[15]  www.kohut.cz 
[16]  www.tatra.cz/nakladni-automobily/ 
[17]  www.prodej.cz   
[18]  www.jvsjeraby.cz 
[19]  www.schwing.cz/ 
[20]  www.schwing.cz/ 
[21]  www.profiprace.cz 
[22]  www.hanzal-naradi.cz 
[23]  www.lieversholland.cz 
[24]  www.kvalitnistroje.cz 
[25 ]  www.kvalitnistroje.cz 
[26]  www.kuhtreiber.cz 
[27]  www.zelezarstvi-bobosik.cz 
[28]  www.namir.cz 
[29] www.stavebni-michacky.com 
[30] www.pft.de 
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[31] www.azvercajk.cz 
[32] www.elvaprofi.cz 
[33] www. wienerberger.cz 
[34] www.stavebnictvi3000.cz 
[35] www.cihelnahlucin.cz 
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